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Introducción 
 
La construcción es una de las industrias más grandes que impulsan el progreso de un país, es 
el reflejo de la situación de la nación. La necesidad de construir infraestructura existirá siempre: 
carreteras, puentes, casas, edificios, modernización de viviendas. Las personas dispuestas a 
trabajar en la industria pueden obtener grandes beneficios. 
  
En Ecuador y específicamente en Quito, existe una amplia oferta de infraestructura urbana por 
parte de los constructores-promotores de proyectos, consecuentemente, el grado de 
competitividad entre ellos es cada vez mayor.  
 
Para estar en el mercado de la construcción y comercialización inmobiliaria, se debe tener 
buena productividad y mejora constante del desempeño interno, de lo contrario, la empresa 
estaría destinada al fracaso. 
 
En la presente investigación, para aumentar el grado de desempeño o productividad de las 
empresas constructoras-promotoras, se sugieren una serie de herramientas para planificar, 
ejecutar, controlar, evaluar y finalizar con éxito un proyecto. Se proponen instrumentos para 
optimizar recursos. 
 
En la tesis se plantea un control práctico, con modelos a seguir, ya sea en lo técnico, 
administrativo, legal, comercial o de recursos humanos. Las herramientas sugeridas son 
aplicables para la organización y control de la gestión en una  mediana empresa constructora 
inmobiliaria. 
 
La dirección de proyectos no es una ciencia exacta, existen varias formas de dirigir proyectos, 
lo que se presenta en este sentido es una de esas propuestas. 
 
En el primer capítulo se explica la metodología para la gerencia de una empresa constructora; 
los conceptos básicos, tendencias y herramientas que pueden emplearse para el buen 
desempeño de la entidad.  
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En el segundo capítulo se exponen las directrices iniciales para coordinar los diferentes 
departamentos de la constructora, la selección de los proyectos a desarrollarse, sus fases, los 
análisis básicos a desarrollarse. Se exponen mecanismos para lograr que cada proyecto sea 
una idea rentable y con riesgos controlados. 
En el tercer capítulo se expone una organización básica de la comercialización en una empresa 
constructora: la esquematización de estudios de mercado, planes de venta, manejo de clientes 
y documentación para legalización. 
En el capítulo cuatro se propone una organización referida a la Ingeniería de Costos. Se explica 
en qué consiste y los parámetros que debe manejar. Se indica el concepto de los análisis de 
precios unitarios, como realizarlos y los beneficios de hacerlos bien. Realizar análisis prolijos, 
es la primera pieza de la cadena que permite un mejor control y una mayor utilidad en el 
proyecto.  
Al final del capítulo se plantean herramientas para realizar la programación de un proyecto, el 
control de bodegas, reportes de avance de obra y otros mecanismos útiles en la organización y 
control técnico de los proyectos de una empresa constructora. 
 
En el capítulo cinco se sugiere la organización y gestión del talento humano en una empresa 
constructora. La construcción es una actividad que depende de la calidad de la mano de obra. 
Un trabajador motivado, que ame lo que hace, realiza un producto de calidad. 
El objetivo general del capítulo cinco es proponer herramientas para administrar al personal de 
la empresa. Se proponen procesos para mitigar problemas que se dan en la contratación, 
pagos y el día a día en una obra; se toma en cuenta el antecedente que en Ecuador, la mano 
de obra, conlleva a muchos problemas por el nivel de educación, capacitación, disciplina  y 
nivel cultural.  
Se sugieren procedimientos basados en el Código del Trabajo vigente en el país; preceptos 
que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores en Ecuador. 
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CAPÍTULO I. LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
Resumen: En este capítulo se explica la metodología para la gerencia de una empresa 
constructora; los conceptos básicos, tendencias y herramientas que pueden emplearse para el 
buen desempeño de la entidad.  
 
1.1. Organización 
 
Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más personas, 
en la cual la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la entidad. Una 
organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas 
a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común1. 
 
La organización es indispensable para el desarrollo, puesto que sólo así se logran establecer 
estrategias claras, competitivas y sobre todo, que puedan ser evaluadas para constatar el 
progreso de la empresa. La organización debe tener una política, principios y procedimientos 
que motiven al equipo a hacer de ella una entidad próspera. 
 
 
1.2. Ética profesional 
 
La Ética profesional, es el compromiso ineludible para que las personas se mantengan 
apegadas a los principios, valores y virtudes de ser humano; siempre le traerán cosas mejores; 
la organización en todas sus instancias debe llevar los siguientes principios.2 
 
 Lo  que sea ofrecido debe ser cumplido, tanto a nivel personal como de la empresa 
constructora. No debe ser una organización que se escude en excusas, debe existir el 
compromiso por responder a lo ofrecido. 
                                                            
1Wikipedia "Organización" Internet url=http:// http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 
Acceso=13 de Octubre del 2011 
2 BAQUERIZO, César. Gerencia de proyectos para constructores e inmobiliarias. Ecuador. Talleres 
gráficos del archivo histórico del Guayas. 2005. p.13‐15 
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 Se debe actuar siempre de buena fe, y con voluntad, sin espíritu malicioso, ya que la 
organización es un equipo de personas con una misión y que toda acción ayudará al 
progreso de todos. 
 
 Los errores deben ser corregidos, no escondidos. 
 
 Cuidar de los bienes de la organización como si fueran propios, de igual manera en el 
manejo de los proyectos, cuidar de los costos como si fueran de uno mismo. 
 
 Respetar las disposiciones legales del país y cumplirlas a cabalidad. 
 
 En resumen se debe hacer bien lo que se hace, y citando a Confucio: "No se debe 
hacer a otros aquello que no te gustaría que te hicieran a ti, ni te hagas a ti lo que no le 
harías a los demás."3 
 
 
1.3. Liderazgo de la organización 
 
Otro de los principios de la empresa constructora es contar con líderes que sepan comunicar y 
motivar, no solo el gerente general es el líder de la organización, se tendrán lideres en todos 
los niveles. 
En el caso del bodeguero por  ejemplo, el será un líder en las funciones que realiza, tiene que 
recibir, entregar y dosificar la entrega de materiales, debe comunicar a las personas a las que 
entregue los materiales el buen uso de los mismos, establecer límites y prioridades. 
 
"Un líder no puede autoproclamarse a sí mismo como tal, sino que son sus cualidades y sus 
acciones las que le llevan a que los demás le consideren así."4 
                                                            
3 Wikipedia " Citas Confucio " Internet url=://es.wikiquote.org/wiki/Confucio  Acceso=5 de Enero del 
2012 
4 Microsoft " Las cualidades del líder en la empresa del siglo XXI – 1ª parte" 
Internet url= http://www.microsoft.com/business/es‐es/content/paginas/article.aspx?cbcid=264 
Acceso=15 de Abril del 2012 
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A continuación se lista las características que debe tener un líder de la organización: 
 
 Visión emprendedora 
 
 Competente e innovador 
 
 Inspirador de confianza 
 
 Comunicador y motivador 
 
 Que este siempre en el frente de batalla 
 
 Que sepa guiar, dirigir, enseñar y delegar 
 
 Maximizar las virtudes de cada persona 
 
 Mantener el espíritu de trabajo en equipo 
 
 Dar soluciones a problemas o procesos  
 
El líder no debe enfocarse en logros pasados debe hacerlo en expectativas de un mejor 
porvenir para los miembros que estén bajo su tutela.  
     
1.4. Equipos de trabajo 
 
 
Para la organización de la empresa, se debe conformar equipos de trabajo sólidos, que tengan 
compromiso con el avance de la constructora, que en conjunto tengan la habilidad de resolver 
problemas y además mejorar los procesos que desarrollen. 
 
Los miembros del equipo de trabajo deben apuntalarse unos con otros, con buenos canales de 
comunicación, que desarrollen ideas nuevas, innovadoras, que desafíen procesos y objetivos.  
12 
 
 
Las características descritas se deben dar tanto a nivel administrativo cuanto en equipos de 
trabajo de obreros, tales como carpinteros, pintores, etc. Los obreros también tienen objetivos a 
desafiar como la entrega del trabajo a tiempo y con los estándares de calidad requerida. 
 
Un buen equipo trabajo logrará resolver problemas complejos, combinar las habilidades que 
posean los integrantes y mejorar la calidad de los procesos. Para lograr los objetivos es 
fundamental que los grupos de trabajo mantengan reuniones, y se den soluciones antes de 
empezar a ejecutar una actividad. 
  
 
1.5. Tipos de organización 
   
El fin de una organización es culminar proyectos con los estándares, costos y en el tiempo 
planificado. Según Guillermo Arosemena, "el éxito de la empresa dependerá de la capacidad 
de la empresa para adaptarse estratégicamente en el entorno y mercado que opera".5  
 
Las estrategias deben contener medidas con las siguientes características6:  
 
 Capacidad de innovar constantemente (debido a las continuas nuevas exigencias del 
mercado objetivo de la empresa). 
 
 Evolución constante con la experiencia adquirida. Aprender y mejorar. 
 
 Mejorar en ser más productivo continuamente.   
1.6. Canales de comunicación 
   
Es importante entender los canales de comunicación que pueden existir en las organizaciones. 
A continuación en la Ilustración 1, se muestra la cantidad de canales que se forman en la 
                                                            
5AROSEMENA, Guillermo. "Como reinventar el Ecuador". Ecuador. 2000 
6 BAQUERIZO, César. Gerencia de proyectos para constructores e inmobiliarias. Ecuador. Talleres 
gráficos del archivo histórico del Guayas. 2005. p.39 
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interacción de las personas. Entre más personas interactúen en un grupo de trabajo existen 
más canales.  
 
Ilustración 1 - Canales de comunicación. 
Fuente: "Management Projects in Organizations" (Gestión de proyectos en las organizaciones). 
How to make the best use of time, techniques, and people (Como mejorar el uso del tiempo, 
técnicas y personas) de David Frame. 
 
 
1.7. Estructuras organizacionales 
 
 
Dependiendo de las características propias de cada organización, el gerente general deberá 
escoger o adaptar un tipo de estructura determinado. El modelo deberá ir acorde a las 
necesidades y objetivos de la empresa. A continuación se muestra 2 modelos de estructuras 
que se han escogido como la base de la estructura a proponer en esta tesis . 
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1.7.1. Estructura Funcional 
 
Bajo el mando de un jefe común, se agrupan divisiones en base a funciones similares o 
especialidades, como son: financiero, comercial, legal, planificación técnica, etc.. 
La estructura funcional favorece al desarrollo de conocimientos de cada área específica, tiene 
un sistema simple de decisión y comunicación, tiene una jerarquía muy clara, y una rápida 
adaptación en caso de cambios en los procesos.  
 
"La estructura funcional desarrolla la comunicación directa sin intermediarios, más rápida y con 
menos interferencias"7 
 
El punto débil en la estructura es que puede llegar a tener "cuellos de botella" que hagan lenta 
la comunicación entre las divisiones o departamentos y que las decisiones se acumulen mucho 
en la gerencia. Muchos autores concuerdan en que es una estructura que no favorece a la 
innovación.  
 
El modelo es aconsejable en organizaciones estables y sin mucha complejidad. 
 
En la Ilustración 2 se muestra el esquema de la estructura funcional. 
                                                            
7 Wikipedia " La estructura funcional"Internet url= http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_funcional 
 Acceso=12 de Febrero del 2012 
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1.7.3. Detalle de la estructura propuesta. 
 
A continuación se muestra el desarrollo de la estructura que se sugiere para un empresa 
constructora inmobiliaria que maneje de 3 a 5 proyectos al mismo tiempo, en la ciudad de 
Quito, con un mercado objetivo medio-alto.   
 
Se debe hacer lo posible por que cada persona trabaje en lo que le guste, aún cuando es 
complicado de cumplir en el sector de la construcción, ya que por lo general, el personal obrero 
se obliga a trabajar en la construcción.  
Los obreros son personas en su mayoría sin formación académica que han empezado desde el 
escalafón más bajo, siendo “peones” y con el tiempo ganan experiencia en oficios en los que 
han estado colaborando.  
En cuanto al personal técnico administrativo, obligatoriamente se los debe colocar en el puesto 
que más le guste, puesto que son los lideres más sobresalientes en la organización. 
 
A las personas encargadas de manejar personal, aquellas que dan ordenes, deben recordar 
que no se debe exigir a nadie más de lo que uno mismo está dispuesto a hacer.  
  
William E. Deming afirma que “Las personas no son activos o recursos, sino joyas a proteger” 8 
 
En la  Ilustración 4 se muestra un esquema de la estructura propuesta. 
                                                            
8 Quezada Gilberto " 14 Principios de Deming"Internet url= http://www.grupokaizen.com/lg/lg01.php 
Acceso=18 de Mayo del 2012 
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1.8. Estrategias para el desarrollo de la organización 
 
Cada organización debe trabajar con estrategias y objetivos claros, no se puede dar el lujo de 
dejar al azar el futuro y sentarse a esperar que se den resultados buenos. Debe existir un plan 
estratégico de desarrollo. 
 
Los cambios en el mercado son inmediatos y cada vez con mayor intensidad, por lo que se 
debe ir proyectando y evaluando continuamente, puesto que el cambio está ocurriendo todo el 
tiempo, son rápidos e impredecibles y afectan directamente al desempeño de la organización. 
En el caso de la construcción se conoce como la turbulencia en el mercado inmobiliario.  
 
En la Ilustración 5 se muestra un diagrama con los detonantes de la turbulencia inmobiliaria. 
Los detonantes serán factores de incidencia en las estrategias de la organización. 
 
 
 
Ilustración 5 - Factores de incidencia en las estrategias 
Fuente: Marketing inmobiliario por Ernesto Gamboa & Asociados 
 
Existen otros factores que inciden en la toma de decisiones de la empresa y pueden llamarse 
indicadores de sobrecalentamiento. Los indicadores afectarán en mayor o menor grado las 
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tendencias de las estrategias, y se resumen en una lista realizada por Ernesto Gamboa9 
(consultor inmobiliario): 
 
 
 Cambios en los volúmenes de ventas 
 
 Disminución en la velocidad de ventas 
 
 Cambios en los índices de precios 
 
 Variaciones en la demanda. 
 
 Cambios en la intención de adquirir vivienda. 
 
 Indicadores de valores de arriendo a la baja. 
 
 Distracción o revocación de inversiones y recursos en otros sectores o áreas. 
 
 Menor rentabilidad de los bienes raíces. 
 
 Menor tasa de crecimiento de construcciones nuevas. 
 
 Variación de la tasa de crédito hipotecario. 
 
 Variaciones en las condiciones generales para obtener crédito hipotecario. 
 
 Cambios en la preferencia de vivienda nueva a usada.  
 
La organización  debe tener la característica de ser receptiva en cuanto a que debe estar 
atenta a los indicadores, factores de riesgo; entenderlos, captarlos y resolverlos.  
 
                                                            
9 GAMBOA ERNESTO. "Marketing Inmobiliario". Conferencia IEFIVI, Marzo 2012. 
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La entidad debe ser robusta para tener un nivel de competitividad alto de tal manera que pueda 
salir del problema con estrategias renovadas y ser capaz de recuperarse, es decir tener la 
habilidad de vivir, crecer y prosperar.  
 
 
1.9. Historia en el mercado inmobiliario de Quito en los últimos 
años. 
 
El mercado inmobiliario de Quito ha tenido cambios muy marcados, se han modificado factores 
y características en el mercado, se han producido factores de aceleración en la demanda y se 
ha logrado identificar dos ciclos económicos en la industria.  
En las Ilustraciones 6, 7 y 8 se muestran gráficos de comportamientos  de variables 
macroeconómicas en Ecuador. Las principales fuentes de información han sido: Banco Central 
del Ecuador, INEC, Superintendencia de Bancos, Ernesto Gamboa & Asociados. 
 
En la ilustración 6 se muestra el comportamiento del PIB (producto interno bruto) del Ecuador 
(línea roja); el PIB es una medida que expresa la producción de bienes y servicios. Con la línea 
verde, se dibuja el comportamiento del PIB en el sector de la construcción. Cabe destacar que 
el PIB de la construcción incluye la oferta inmobiliaria privada y la obra pública. 
 
 
Ilustración 6 - PIB Ecuador (nacional y sector de la construcción) 
Fuente: Curso Marketing inmobiliario por Ernesto Gamboa & Asociados 
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En la Ilustración 7 se observa la variación del precio del metro cuadrado en Quito (línea 
morada) y la variación en número de unidades de vivienda disponibles (línea azul). 
 
Ilustración 7 - Variación histograma precio metro cuadrado y oferta disponible 
Fuente: Curso Marketing inmobiliario por Ernesto Gamboa & Asociados 
 
 
En la Ilustración 8 se muestran los valores otorgados en créditos hipotecarios a nivel nacional, 
el número de operaciones anualmente y el valor promedio por operación en millones de 
dólares. 
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Ilustración 8 - Número de operaciones - valor por operación crédito hipotecario   
Fuente: Curso Marketing inmobiliario por Ernesto Gamboa & Asociados 
 
Es interesante observar como en el 2008 crece abruptamente el número de operaciones para 
crédito hipotecario; el cambio  se debe a que en el 2005 bajo la tasa de préstamo para crédito 
hipotecario de 15-16% al 9.5% que es el que se ha mantenido hasta el 2012.  
El rango de años para dispararse el número de operaciones hasta el punto máximo en el 2008, 
fue el tiempo que tardaron en construirse los proyectos desde el cambio en la tasa en el 2005. 
 
En los años noventas existían pocos constructores en Quito, existía poca oferta, muchas 
restricciones de crédito al comprador y al constructor, poca información en cuanto a los 
proyectos, pero esto ha ido cambiando.  
En el Cuadro 1 se muestra como han crecido el número de proyectos en oferta en Quito. 
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AÑO UNIDADES 
# 
PROYECTOS 
EN OFERTA 
1997 5193 209 
1999 9421 430 
2003 7520 507 
2007 11727 679 
2008 12978 644 
 
Cuadro 1 - Historial de número de proyectos en oferta en Quito 
Fuente: Curso Marketing inmobiliario por Ernesto Gamboa & Asociados 
 
Aparte de la oferta de vivienda y de oficinas, desde los años noventas, los constructores han 
incursionado en desarrollos hoteleros, centros comerciales, hospitales, centros vacacionales, 
consultorios, centros de negocio; que han vuelto atractivo al mercado inmobiliario en Quito, 
gracias a su dinamismo. 
 
El mercado a tenido características muy peculiares con el incremento de los constructores en la 
industria; la cantidad de oferta que tiene el comprador es grande, esa característica vuelve al 
mercado más competitivo y mejora las condiciones de compra del cliente. Existen varias 
alternativas de sectores para habitar, beneficios en alternativas de precios y formas de pago.  
 
Otra característica importante en la evolución del mercado ha sido la explotación de ciertos 
sectores de la ciudad. Son barrios que se han vuelto los más rentables gracias a que son 
centros de desarrollo; tienen ubicación y servicios exclusivos. Son los sitios que  más plusvalía 
generan al comprador, y vuelven más atractiva la construcción en esa zona. Algunos ejemplos 
son: la calle "República del Salvador", "Quito Tenis" y "El Bosque" al norte, Quitumbe al sur, y 
en los valles "Miravalle" y "Cumbaya"    
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1.10. Reconocidas empresas constructoras inmobiliarias en 
Quito 
 
 Uribe & Schwarzkopf: Con mas más de 100 proyectos entregados desde 1973, 
constituye actualmente la constructora más fuerte en la ciudad, desarrolla una amplia 
gama de soluciones habitacionales (conjuntos de casas , edificios de departamentos), 
oficinas, centros comerciales, hoteles, con un estilo moderno, y un gran posicionamiento 
de marketing. Esta constructora desarrolla, construye y comercializa sus proyectos10. Es 
la líder en Quito con 1903 unidades de venta disponibles a Febrero 201211. 
 
 
 Romero & Pazmiño: 10 años de historia respaldan a esta constructora con más de 20 
proyectos inmobiliarios y 1000 soluciones de vivienda, una gran organización con un 
notable posicionamiento de mercado12. A Febrero 2012 tenía 695 unidades de venta 
disponibles13. 
 
 
 CR constructora : Con más de 40 proyectos entregados construye viviendas y oficinas 
de clase media alta desde 1993. Es una constructora que empezó apoyándose con una 
inmobiliaria externa a la empresa, hasta que comenzó a promocionar por sí mismo y 
comercializar sus unidades de venta14. A Febrero del 2012 tenía 479 unidades de venta 
disponibles15. 
 
 RFS: Construye desde 1960, es una de las empresas más reconocidas en el país, con 
más de 30 grandes proyectos entregados, institucionales, comerciales, residencias, 
                                                            
10 Trayectoria Uribe & Schwarzkopf url= 
http://www.viviendaexpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=3 Acceso=10 de 
Febrero del 2012 
11 GAMBOA ERNESTO. "Marketing Inmobiliario". Conferencia IEFIVI. Marzo 2012. 
12 Trayectoria Romero & Pazmiño url= http://www.ryp.com.ec/empresa.html Acceso=10 de Febrero del 2012 
13 GAMBOA ERNESTO. "Marketing Inmobiliario". Conferencia IEFIVI. Marzo 2012. 
14 Trayectoria CR constructora url= http://www.crconstructora.com.ec/  Acceso=10 de Febrero del 2012 
15 GAMBOA ERNESTO. "Marketing Inmobiliario". Conferencia IEFIVI. Marzo 2012. 
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urbanizaciones para diferentes niveles socioeconómicos16. A Febrero del 2012 tenía 
337 unidades de venta disponibles17. 
 
 Naranjo & Ordoñez: Fue una gran constructora inmobiliaria con más de 26 años de 
experiencia, cerro su organización en el 2008 por problemas legales. Desarrollaron más 
de 60 soluciones habitacionales (conjuntos de casas , edificios de departamentos), 
oficinas, clubes deportivos, en Quito, Guayaquil y Esmeraldas. Empezaron 
construyendo casas y luego se expandieron a otras soluciones, hasta el 2008 fue la 
empresa que mas invertía en publicidad, logrando un gran posicionamiento. 
Actualmente se encuentran construyendo en Perú y es una potencial organización que 
podría volver al mercado quiteño18. 
 
 Unión Constructora: Una empresa especializada en construir vivienda de bajo costo, 
ajustándose a planes de pago que el cliente escoja, con soluciones a nivel medio y 
popular, ofrece 100% crédito directo, es una empresa muy fuerte en su campo y 
desarrolla proyectos en varias ciudades del país, casas unifamiliares y también 
conjuntos habitacionales19. 
 
 Álvarez Bravo: Con más de 20 proyectos desde el 2000, es un gran ejemplo de 
empresa familiar consolidada, construye soluciones habitacionales y comerciales con 
altos estándares de calidad y es un gran competidor en el mercado quiteño20. 
 
1.11. El mercado inmobiliario de Quito actual 
 
Hoy en día y en los próximos años, es interesante plantearse cuales serán los nuevos sectores 
de desarrollo, y para esto se tiene que observar el plano de Quito, analizar las nuevas vías 
(Ilustración 9), visualizar como se desarrollara la ciudad con el cambio de ubicación del 
aeropuerto. 
 
                                                            
16 Trayectoria RFS url= http://www.rfsconstructora.com/la‐empresa.html  Acceso=10 de Febrero del 2012 
17 GAMBOA ERNESTO. "Marketing Inmobiliario". Conferencia IEFIVI. Marzo 2012. 
18 Trayectoria Naranjo & Ordoñez url= http://www.naranjo‐ordonez.com/ Acceso=10 de Febrero del 2012 
19 Trayectoria Unión constructora url= http://www.unionconstructora.com.ec/ Acceso=10 de Febrero del 2012 
20 Trayectoria Álvarez Bravo url= http://www.viviendaquito.com/trayectoria Acceso=10 de Febrero del 2012 
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Ilustración 9 - Nuevos proyectos de desarrollo vial para Quito  
Fuente: http://www.quito.gov.ec/planint/PRESENTACION.pdf 
 
 
Se deben investigar las nuevas tendencias que buscan los clientes, como la necesidad de tener 
más vegetación, departamentos o proyectos con mas jardines, amplios espacios de diversión y 
relax en proyectos de vivienda. 
  
Según las estadísticas del INEC21, al año 2012, la familia tipo en el Ecuador, está compuesta 
por 4 personas; por tanto se tendrá que proyectar unidades de vivienda para esas necesidades, 
con servicios de tecnología de vanguardia, en sectores de rápido acceso.  
Trabajar para ofrecer calidad y estilo de vida. 
 
                                                            
21 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos url=  http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 
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Se debe considerar el incremento del bono de la vivienda que ha sido incrementado ($1500-
$3600-$5000) para vivienda de interés social, las alianzas que en la actualidad pueden crear 
con el Municipio, IESS y además líneas de crédito para los constructores con las diferentes 
entidades financieras ( IEESS, Banco del Pacífico, CFN, BEV)22. 
 
Cada organización debe hacer un análisis para tomar estrategias acorde a los objetivos que se 
plantee, es interesante estudiar el comportamiento del mercado con indicadores económicos, 
del inventario de unidades de venta disponibles, tendencias de precios e incluso analizar la 
inflación de materiales de construcción, porcentajes de absorción en cuanto a la compra de 
inmuebles, etc. 
 
Es importante forjar la marca de la empresa ya que cuando el escenario económico se 
complica, la marca vende. 
 
 
1.12. Proceso de planeación de estrategias e implementación en 
la organización 
 
En la presente investigación, se adapta el desarrollo de Harvard para el proceso de planeación 
estratégica e implementación de mercadeo.  
 
1.12.1. Formulación de estrategias 
 
El primer paso en el proceso será la formulación de estrategias, se deberá identificar la 
situación actual en la que se encuentra la empresa constructora. En el caso de una nueva 
empresa constructora de igual manera debe identificar la situación actual, en cuanto a los 
siguientes puntos, este debe ser un análisis global y además de cada departamento. 
 
 Macro ambiente: Son los elementos externos que influyen en bien o en mal a la 
organización; entre los componentes están los ambientes económicos del país, las 
                                                            
22 Vive 1 " Bono vivienda Ecuador"Internet url= httphttp://comunidad.vive1.com/profiles/blogs/bono‐
de‐la‐vivienda‐en‐ecuador  Acceso=12 de Febrero del 2012 
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tendencias de la población, la situación financiera, las condiciones laborales, la cultura, 
el clima, etc. 23 
 
Se deben identificar las oportunidades y las amenazas que tiene la organización. 
 
 Microambiente: Son aquellas condiciones o elementos que se involucran directamente 
con la organización, como son el caso de los proveedores, la competencia, los 
trabajadores, los clientes. 
 
Se deben identificar las fortalezas y las debilidades que tiene la organización. 
 
 Perfil competitivo: para el análisis de competitividad se citarán los parámetros de la 
investigación realizada por Michael Porter en su libro Competitive Strategy en 1980, 
Porter, describe a la estrategia competitiva como " las acciones ofensivas o defensivas 
de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria". Las 
acciones son las respuestas a cinco fuerzas, que indica son determinantes y buscan 
hacer rentables a la inversión, estas son: 
 
 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 
 
 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 
 
 Amenaza de nuevos entrantes (competencia) 
 
 Amenaza de productos sustitutivos 
 
 Rivalidad entre los competidores 
 
Cada organización buscará por distintos caminos generar ganancias, y el éxito residirá en la 
mejor estrategia adoptada en las diferentes circunstancias sorteadas. Michael Porter identificó 
3 estrategias genéricas para lograr el buen desempeño, estas son: 24 
                                                            
23 " Macro ambiente ‐ Organización"url= 
http://www.mitecnologico.com/Main/MacroambienteOrganizacion Acceso=10 de Abril del 2012 
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 El liderazgo en costo: Adaptado al sector de la construcción, es la reducción de costos 
mediante la experiencia que tenga la organización, optimizando al máximo los recursos, 
con herramientas como las que se sugieren en los siguientes capítulos de la 
investigación.  
Se debe acotar que el liderazgo estará acorde al tipo de producto que se está 
ofreciendo; haciendo un ejemplo con marcas de autos, no se puede comparar en 
liderazgo en costo de un 4x4 Porsche, que un 4x4 Great Wall chino, ya que sus 
características no son equivalentes, al contario si un liderazgo en costo de un Porche 
con un BMW o un Mercedes Benz.  
 
 La diferenciación: Se refiere a ofrecer al cliente un valor agregado al producto que se 
está ofreciendo, crear al producto (departamento, oficina, etc.) una diferenciación con 
respecto a otras organizaciones que ofrezcan al cliente oportunidades semejantes. Una 
diferenciación puede ser por ejemplo el diseño interior que se les dé a los inmuebles, o 
la tecnología que tenga incorporada, el servicio post-venta, etc. 
   
 El enfoque: Consiste en encuadrarse en un grupo específico de clientes, cumplir las 
necesidades de cierto grupo objetivo. 
Un par de ejemplos: especializarse en construir departamentos de lujo o casas tipo 
hacienda como lo hace la Constructora Galarza & Galarza en Quito.  
Con un enfoque específico, se especializará mas en cierto tipo de producto, 
optimizando recursos y haciendo que la marca de la organización se reconozca por ese 
tipo de construcción.  
En resumen no se aconseja abarcar todo el mercado, ofreciendo desde viviendas de 
interés popular hasta mansiones de lujo, sino segmentando los productos para atender 
mejor al mercado. 
 
Estas estrategias deben ser usadas como directrices de la organización, ya que según Porter, 
aquella empresa que no las utilice, no será competitiva y será arrastrada al fracaso. 
 
 
                                                                                                                                                                                               
24 PORTER Michael "Las estratrgias competitivas genéricas de Porter"  Internet. url= 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk15.htm  Acceso=10 de Abril del 2012 
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1.12.2. Establecer Misión y Visión 
 
La misión es: “una declaración duradera de objetivos que distinguen a una organización de 
otras similares”.  
La visión es "lo que la empresa quiere ser en un futuro (hacia dónde quiere llegar)"25.  
 
Establecer la misión y visión en la organización es necesario para determinar los objetivos y 
formular estrategias para la vida de la empresa.  
En la misión debe estar claro a qué se dedica la empresa, a quien sirve o para quien está 
dirigida, debe ser inspiradora ya que será el compendio que define la organización.  
 
A continuación se exponen las misiones de algunas empresas constructoras reconocidas en 
Quito. 
 
 Uribe & Schwarzkopf: 
 
“Brindamos una experiencia diferente trabajando con pasión y buscamos que, más que una 
solución habitacional, las personas encuentren en Uribe & Schwarzkopf un hogar”. 26 
 
 Pronobis: 
 
"Trabajar con mística, creatividad y eficiencia practicando los valores de Nobis, para generar 
proyectos inmobiliarios, turísticos y comerciales, que sean originales, rentables y que sus 
características destaquen y agreguen valor en el mercado nacional e internacional, 
satisfaciendo y superando las exigencias de nuestros clientes y accionistas."27 
 
 
 
 
                                                            
25 RAMIREZ ,Flor"Administración de empresas"  Internet. url= 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacion/ Acceso=10 de Abril del 
2012 
26 Misión Uribe & Schwarzkopf url= http://www.ekosnegocios.com/empleadores/empresas.aspx?idE=34 
Acceso=5 de Febrero del 2012 
27 Misión PRONOBIS url= http://pronobis.com.ec/Acceso=5 de Febrero del 2012 
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 Dinámica de Construcciones: 
 
"Nuestra misión es proporcionar al mercado de la construcción ecuatoriana construcciones de 
la más alta calidad y durabilidad. Siempre brindar al consumidor un producto que contenga 
todas las comodidades tanto físicas, como estéticas, para satisfacer la necesidad de 
consumidor en su etapa primaria y secundaria."28 
 
 Grupo Fortaleza Constructores: 
 
"Satisfacer las necesidades habitacionales y de negocios de nuestros clientes, brindándoles un 
producto de excelente calidad. Precios competitivos, seguridad, rentabilidad y confort en cada 
uno de nuestros proyectos, tomando en cuenta las exigencias que el mercado demanda en la 
fecha actual y superando las mismas."29 
 
 Unión Constructora: 
 
"Potenciar las alternativas de financiamiento y de construcción con la finalidad de ofrecer 
vivienda normal y popular a las personas que no han podido acceder a algún plan de 
financiamiento,  ofreciendo seguridad, servicio y cumplimiento."30 
 
 INMOSOLUCION SA: 
 
"Construir y comercializar productos inmobiliarios, con personal altamente calificado, con 
experiencia para satisfacer las necesidades habitacionales de la población militar y civil, 
contribuyendo al desarrollo social del país."31 
 
 
 
                                                            
28 Misión DINAMICA url= http://www.dinamica.com.ec/site/Acceso=5 de Febrero del 2012 
29 Misión Grupo Fortalezaurl= http://www.fortalezaconstructores.ec/inicio/Acceso=5 de Febrero del 2012 
30 Misión Unión Constructoraurl= 
http://www.unionconstructora.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54Acceso=
5 de Febrero del 2012 
 
31 Misión INMOSOLUCIÓN url= http://www.inmosolucion.com.ec/Acceso=5 de Febrero del 2012 
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Curiosamente durante esta investigación, no se ha encontrado la misión de muchas de las 
empresas que hoy en día sobresalen en el mercado.  
Uno de los objetivos de la misión es que toda la organización esté al tanto de esta, se debe 
compartir la misión. 
 
 
1.12.3. Ejecución de estrategias y evaluación de resultados 
 
 
Con los antecedentes de la formulación de estrategias, la organización debe proceder a 
establecer los objetivos y fijar las tácticas generales y puntuales de cada departamento de la 
empresa. Se deben fijar políticas de trabajo. 
 
Se sugiere elaborar para la empresa una matriz FODA de cada una de la áreas de trabajo, el 
uso de la matriz es para saber la situación actual de la empresa y desarrollar las estrategias 
venideras. Para la aplicación de esta metodología, se debe hacer una lista de la organización 
de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.32  
 
Con la lista se crean estrategias para: 
 
 Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades (FO) 
 
 Vencer las debilidades aprovechando oportunidades (DO) 
 
 Usar fortalezas para evitar amenazas (FA) 
 
 Reducir a un mínimo las debilidades y evitar amenazas (DA) 
 
 
En la administración de empresas existen varias herramientas para formular estrategias, como 
matrices de perfil competitivo, de evaluación de factores externos - internos, portafolio BCG 
                                                            
32 WIKIPEDIA"Análisis DAFO"  Internet. url= http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
Acceso=10 de Abril del 2012 
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(para relaciones económicas en el mercado), etc. Las matrices deberán ser desarrollados por 
un especialista, dependiendo de cada organización. Los análisis deben someterse a una 
continua evaluación. En la planificación se debe estar atento a variables que cambian 
inmediatamente al mercado (económicas, tecnológicas, culturales, etc.)  
 
 
1.13. El marketing en la empresa constructora inmobiliaria. 
 
La organización debe tener claro que si no invierte en marketing más temprano que tarde está 
destinada al fracaso, esto debido al alto nivel de competitividad entre constructores y el gran 
abanico de oferta que tiene el comprador. Si no se realiza un estudio adecuado de las 
demandas y de cómo saber llegar al cliente se perderán recursos y no será una opción ideal 
para ingresar al mercado.  
 
La empresa debe pensar en el cliente, fortalecer la marca ya que el dicho de que "las cosas se 
venden solas" es falso.  
 
Para el marketing se sugiere aprovechar las ventajas estratégicas que plantea Michael Porter: 
diferenciación, líder en costos, enfoque en un segmento. 
 
Se deben tener estrategias de penetración en el mercado, estrategias del producto; por 
ejemplo, en el sector de La Carolina varias constructoras ofrecen departamentos, entonces el 
beneficio básico es el departamento, sin embargo la estrategia que diferenciará una empresa 
de otra será: 
 
 Calidad 
 
 Marca 
 
 Precio 
 
 Servicios complementarios, aéreas comunales especiales 
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 Diseño 
 
 Servicio Post venta 
 
 Garantía 
 
 
En el área de marketing se ratifica de que todo debe ser planificado antes de ser promocionado 
o vendido por la organización. 
 
 
1.14. Definición de proyecto para la empresa constructora 
 
"Se entenderá por proyecto la realización de una actividad compleja con un principio y un final 
establecidos, que tiende a alcanzar un objetivo claro y concreto, susceptible de descomponerse 
en una serie de tareas independientes entre sí en cuanto a su orden de ejecución."33 
 
Un proyecto es una idea que supuestamente se va a realizar, se la hará realidad conforme se 
avance en el cumplimiento de objetivos. Para lograr el propósito es necesario planificar, la 
planificación nos permite desarrollar los proyectos; sin planificación, se va con un rumbo 
incierto. 
 
Para la ejecución del proyecto se conjugan tareas y recursos que la organización deberá 
administrar para cumplir sus objetivos, en base a sus estrategias y planificación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
33CANO, Iago. Gestión de proyectos con las TIC. Primera edición. Colombia. Ediciones de la U. 2010. P3 
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CAPÍTULO II. ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
Resumen:  En este capítulo se exponen las directrices iniciales para coordinar los diferentes 
departamentos de la constructora, la selección de los proyectos a desarrollarse, sus fases, los 
análisis básicos a desarrollarse. Se exponen mecanismos para lograr que cada proyecto sea 
una idea rentable y con riesgos controlados. 
 
2.1. Variables generales de la dirección de proyectos 
 
La gestión en la construcción es una actividad que parte de dos variables, la técnica y la 
humana.  
 
La faceta técnica se refiere a los cálculos y programaciones. La variante es ingenieril, una 
ciencia con la cual podemos respaldar técnicamente cada decisión, una faceta en la que 
mediante cálculos se desea precisión en lo propuesto, lo calculado.  
 
En la dirección se necesita también de la otra faceta, los recursos humanos. El talento humano 
es ineludible para el desarrollo.  
La empresa dependerá del comportamiento humano para hacer realidad lo planificado 
técnicamente. En esta faceta podemos resumir que la dirección de proyectos es un arte.34 
 
2.1.1. Fases del proyecto 
 
 Idea inicial del proyecto: plasmar la idea del proyecto cumpliendo con las expectativas 
de los estudios iniciales recomendados (técnicos y comerciales).  
 
 Estudios de Pre factibilidad y factibilidad: examinar las características propias del 
proyecto, riesgos internos y externos, matrices recomendadas para analizar las 
variables críticas y lograr un proyecto más rentable. 
 
 Estudios técnicos (Diseños arquitectónicos, estructurales, de instalaciones) 
 
 Comercialización del proyecto 
 
 Ejecución de la obra 
 
 Entrega 
 
 Evaluación final 
 
 
                                                            
34 PÁEZ, Estuardo. Metodologías de programación, control y evaluación de proyectos con aplicación a 
microcomputadores. Tesis de grado. PUCE. Quito. 
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En la Ilustracion 10 se muestra el dinamismo de las fases. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 10 - Fases de un proyecto  
Fuente: Evaluación de proyectos e impacto ambiental de Esteban R. Brenes.  
 
2.2. Rendimiento del dinero en el tiempo 
 
Se debe partir del principio de que $1 hoy vale más que $1 mañana. Esto se debe a que el 
dinero  invertido debe generar interés o ganancias, este costo del dinero está dado por: 
 
 La inflación 
 La tasa pasiva 
 El costo de oportunidad 
 
2.2.1. El costo de oportunidad 
 
"Es el valor de la mejor opción no realizada."35 
Invertir en un proyecto debe ser rentable. El valor de ganancia que un individuo obtendría en 
otro negocio será el costo de oportunidad del capital con el que cuenta el inversionista. 
                                                            
35 WIKIPEDIA"Costo de oportunidad"  Internet. 
url=http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad Acceso=10 de Abril del 2012 
Estudio de prefactibilidad Estudio de factibilidad Análisis técnico
Concepción del proyecto Análisis financiero
Rechazado
Aceptado
Fase de inversión Fase de operación Evaluación posterior
Reformulación del proyecto
Análisis económico y distributivo
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Ejemplo: haciendo un proyecto el inversionista ganaría $40.000 y poniendo el dinero a 
intereses en el banco, obtendría $25.000, por tanto el costo de oportunidad para este negocio 
será de $15000. 
  
 
 
2.3. Selección de proyectos por métodos matemáticos 
 
2.3.1. Valor actual neto (VAN) 
 
 "El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 
 que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 
 quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable."36 
 
Una característica del VAN, es que es un indicador que sirve para comparar varios proyectos, 
para visualizar cual es el más rentable e invertir en ese.  
La fórmula del VAN es: 
 
VAN = BNA – Inversión
 
 
BNA = beneficio neto actualizado, que es el valor resultante total al terminar el negocio, pero 
convertido a un valor actual, tomando en cuenta una tasa de descuento (TD). 
Inversión = monto inicial a poner en el negocio 
TD= tasa de descuento, es la tasa de oportunidad o rentabilidad mínima que se espera ganar 
 
VAN > 0 → el proyecto es rentable. 
 
VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la TD. 
                                                            
36 Crece negocios"El VAN y el TIR" Internet. url= http://www.crecenegocios.com/el‐van‐y‐el‐tir/ fecha de 
acceso=12 de Abril del 2012 
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o El  VAN = 5´357.142.86 - 2500000 = 2´857.142,86 
Si se tuvieran otras opciones donde el VAN= 1´000.000 o VAN=0, e escogería la primera 
opción, donde tenemos un mayor VAN. Jamás escoger un proyecto en el que el VAN sea 
negativo. 
Para un análisis más rápido se puede obtener un índice de ganancia. Será un número con el 
que se visualizará más rápidamente que proyecto es más rentable. 
PI ൌ VANinversión inicial 
 
Del ejemplo anterior, el índice de ganancia sería PI= 1.14 
 
 
2.3.2. Tasa interna de retorno (TIR) 
 
La tasa interna de retorno es la tasa a la cual el valor actual neto se vuelve cero. Es la llamada 
tasa de rendimiento del proyecto. Para hallar el TIR se necesita saber: 
o Tamaño de la inversión. 
o Flujo de caja neto proyectado 
La tasa resultado será la máxima a la que se puede tener, si el TIR es alto será viable seguir 
con el proyecto, de lo contrario, será mejor analizar otro diferente para que sea el destino de la 
inversión.37   
2.4. Gerencia administrativa 
 
Es el vínculo para trabajar en conjunto con las áreas administrativa;, como se mostro en el 
organigrama sugerido para las empresas constructoras (Ilustración 4); el gerente administrativo 
no debe ser confundido como un vendedor ya que su función va hacia tener una visión 
estratégica para optimizar el uso de los recursos para el funcionamiento de toda la 
organización. 
La gerencia administrativa debe velar por los intereses económicos y sociales planteados, y 
precautelar la existencia de la empresa gracias al análisis técnico - económico, con varias 
herramientas económicas, financieras, o indicadores como los ejemplos que se mostro en el 
inicio de este capítulo. 
                                                            
37 Crece negocios"El VAN y el TIR" Internet. url= http://www.crecenegocios.com/el‐van‐y‐el‐tir/ fecha de 
acceso=12 de Abril del 2012 
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2.5. Gerencia Financiera 
 
La gerencia financiera se encarga de la administración de fondos de la organización, es decir, 
la gestión del dinero de la empresa.  
La eficiencia del área dependerá de las decisiones que se tomen para el adecuado uso de los 
fondos, el análisis de ingresos y egresos, y lo necesario para alcanzar las metas de la empresa 
constructora.  
La gerencia financiera debe llevar de una manera adecuada la contabilidad y tributación de la 
empresa, cuentas en bancos, ingresos o egresos; esto cabe recalcar debe ser administrado por 
personas competentes, ya que es un campo de constante actualización y que requiere de 
experticia para ser llevado. 
La utilización de los fondos será el arte para mantener un capital de trabajo y controlar las 
cuentas por cobrar y por pagar. 
2.5.1. Recepción de facturas 
 
Los insumos solicitados por la empresa deberán ser facturados por parte del proveedor, la 
factura es un documento de emisión obligatoria por parte del vendedor, ya que refleja toda la 
información de la operación que se está realizando.  
La contabilidad de la empresa constructora será llevada individualmente por cada proyecto, y 
cada proyecto tendrá sus ingresos y egresos o cuentas por cobrar o pagar, 
independientemente, no se deberán mezclar dineros entre los proyectos. Incluso los gastos 
operativos de oficina central, en los que se desarrolla sobre todo la gerencia comercial deberán 
tener su propia contabilidad.    
Ya en la parte operativa, a la gerencia financiera deben llegar las facturas de los gastos 
incurridos para el desarrollo de los proyectos. Las facturas serán recibidas del jefe de cada 
proyecto y deberán contener: 
 La orden de pedido de bodega o el código de la orden si se cuenta con un sistema 
computacional en el que se puedan visualizar digitalmente las ordenes. 
 La firma de responsabilidad del jefe de proyecto en el que confirma que lo detallado en 
la factura ya ha ingresado a la obra. 
 Los códigos de los rubros en los que los insumos detallados de las facturas serán 
utilizados (como se explica en el capítulo técnico de esta disertación).  
Las facturas necesariamente deberán contener la información descrita porque sin cualquiera de 
estos requisitos no será posible llevar un adecuado control que permita desarrollarse a la 
empresa. 
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2.5.2. Emisión de facturas 
 
Para respaldar la operación de ingreso de fondos a la empresa, se emitirá facturas por los 
montos recibidos de los compradores de los proyectos a la empresa. El detalle de impuestos, 
retenciones, etc. será manejado por el contador de la empresa cumpliendo con las leyes 
vigentes al momento de la emisión. 
 
2.5.3. Emisión de retenciones de impuestos (conceptos  básicos) 
 
Es una obligación para todo comprador de bienes y servicios, sin embargo, dependiendo de la 
cantidad de dinero que maneje la entidad, el estado establecerá que tipo de contribuyente será 
cada empresa, en el caso de la empresa constructora, obligadamente se convertirá en un 
agente de retención, "la retención es  la obligación que tiene el comprador de bienes y 
servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un 
porcentaje en concepto de impuestos".38 este valor será entregado al estado por parte de la 
empresa como anticipo de impuestos por sus operaciones. 
Los porcentajes de retención de los impuestos están establecidos en tablas por el SRI y 
depende de algunos factores. 
Es necesario contar con sistemas de software para generar y documentar facturas, retenciones 
y procesos contables en general.  
2.6. Organización y control legal 
 
La gerencia legal, se sugiere que se mantenga con una asesoría externa. La razón, son los 
múltiples campos especializados que se pueden necesitar, desde documentos notariados hasta 
litigios en caso de que no se cumplan pagos de los inmuebles por ejemplo. 
El objetivo de los siguientes párrafos es lograr tener una guía general para cumplir las leyes, 
disposiciones y normas vigentes en el Ecuador para desarrollar las actividades de una empresa 
constructora con una adecuada administración de recursos.  
 
 
                                                            
38 SRI"Retención de impuestos" Internet. url= http://www.sri.gob.ec/web/10138/105 fecha de acceso=12 de 
Abril del 2012 
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2.6.1. Constitución de la empresa constructora 
 
Para ejercer el derecho del trabajo es necesario tener claro la figura legal con la que va a 
desarrollar el negocio la empresa constructora. 
Una empresa es un motor que genera movimiento económico en un país, la importancia de 
esta radicará en la magnitud de riqueza que genere. Las empresas se pueden clasificar desde 
varios puntos de vista, así:  
 Por la actividad que cumple 
 Por el tamaño 
 Por el sector al que pertenece 
 Por la forma de la organización del Capital 
 
De esta clasificación, la ley de compañías en el Ecuador faculta a las empresas para 
conformarse como sociedades anónimas, compañías limitadas, comandita simple, etc.39  
Para constituir la empresa constructora es indispensable el asesoramiento con una persona 
especializada, para que dependiendo de movimiento económico que se tenga, asesore para 
constituirse con la figura legal más adecuada.  
 
 
 
2.6.2. Control legal para el Municipio de la ciudad 
 
La normativa municipal es una de las más complicadas a seguir debido al tipo de organización 
que lleva el Municipio del distrito metropolitano de Quito (MDMQ).  
El MDMQ realiza una publicación llamada: "reglamento de procedimientos para la habilitación 
del suelo y edificación" (http://www.cae.org.ec/ordenanzas/Q26.pdf). En la publicación se 
muestran una serie de listas de chequeo y procedimientos que sirven para cumplir con las 
normas que rigen en la planificación y construcción en la ciudad.  
Además del folleto recomendado, se aconseja que los miembros de la empresa que realizan 
los trámites, completen el boletín con experiencias que vayan ganado en la realización de los 
mismos. El objetivo es documentar la pericia de la persona que haya realizado cierto trámite y 
que antes de que otro miembro en la empresa se deba presentar para la solicitación de las 
diferentes licencias, se tenga mayor respaldo y se realicen trámites en el menor tiempo posible. 
                                                            
39 BLACIO, Robert"Compañías en la legislación ecuatoriana" Internet. url= 
http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=12 
fecha de acceso=16 de Abril del 2012 
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En cada proyecto es necesario tener en orden todos los documentos necesarios en caso de 
revisión por la institución de control, estos son: IRM (Informe de regulación metropolitana), 
Licencia de construcción, Planos registrados en el MDMQ, Planos aprobados por los Bomberos 
de Quito, Permisos de la EPMMOP, por citar algunos ejemplos;  
Es recomendable revisar la normativa del MDMQ, Cuerpo de Bomberos y constantemente 
actualizarse. La constante actualización permitirá a los miembros de la organización saber 
cuáles son todos los documentos que requiera determinado proyecto.  
Se debe elaborar un cronograma para la obtención de cada una de las certificaciones o 
permisos; por ejemplo antes de iniciar la obra se debe tener la licencia de construcción. 
Se sugiere tener un calendario legal, que incluso con la ayuda de un software se lo puede 
manejar con alertas automáticas. 
 
2.6.3. Control legal de Contratos 
 
Cada trabajador debe tener una ficha con información personal  e historial en la empresa, fecha 
de incorporación, contrato, datos personales, etc. En control legal de contratos se tendrá un 
control de fechas de culminación o renovación de contratos. Registro de actas de finiquito, 
salidas de IESS y toda la información necesaria que puede requerirse en caso de revisión por 
parte de las entidades de control. 
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CAPITULO III 
 
CAPITULO 3: ORGANIZACIÓN Y CONTROL COMERCIAL 
 
Resumen: La comercialización “es más que vender o hacer publicidad”, una definición de 
comercialización que se aplica en el campo inmobiliario dice que la comercialización es una 
"función empresaria que involucra la investigación de mercados, desarrollo de productos, 
fijación de precios y planes de venta, comunicación, promoción, venta, entrega del producto y 
servicio postventa".40 
El avance del proyecto depende de cuan organizado y efectivo se maneje el departamento de 
comercialización, ya que al fin de cuentas es el que provee del recurso esencial, el recurso 
económico.  
No se debe escatimar en cuanto a lograr organizar y sistematizar de acuerdo a las necesidades 
que se presenten. 
Acorde al alcance de este estudio, en este capítulo, la investigación de todo lo que conlleva la 
comercialización se limitará a la esquematización de estudios de mercado, planes de venta, 
manejo de clientes y documentación para legalización; se escogieron estos subcapítulos ya 
que son los esenciales para empezar a manejar la comercialización en una empresa 
constructora. 
3.1. Antecedentes 
 
La comercialización “es más que vender o hacer publicidad”, una definición de comercialización 
que se aplica en el campo inmobiliario dice que la comercialización es una "función empresaria 
                                                            
40 Portal "El Prisma""Alcance de la función comercial" Internet. 
url=http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/funcioncomercial/fecha de acceso=12 de Abril del 
2012 
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que involucra la investigación de mercados, desarrollo de productos, fijación de precios y 
planes de venta, comunicación, promoción, venta, entrega del producto y servicio postventa".41 
El avance del proyecto depende de cuan organizado y efectivo se maneje el departamento de 
comercialización, ya que al fin de cuentas es el que provee del recurso esencial, el recurso 
económico.  
No se deben escatimar recursos en cuanto a lograr organizar y sistematizar de acuerdo a las 
necesidades que se presenten. 
 
3.2. Investigación de mercados 
 
La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de 
información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, 
como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación de mercados puede ayudar a 
crear el plan estratégico de la empresa o preparar el lanzamiento de un proyecto.  
Con la investigación de mercados, las empresas pueden aprender más sobre los clientes 
en curso y potenciales consumidores.”42 
Es recomendable especializarse en un sector específico. 
Con el fin de tener claro el panorama para la viabilidad de un proyecto, se necesita elaborar 
dos tipos de estudios, uno dirigido hacia el consumidor y otro hacia la competencia. 
El consumidor: este estudio se lo puede realizar cuando las personas asisten a ferias de 
vivienda por ejemplo, y permite detectar las necesidades de compra para satisfacer a los 
clientes, tipo de inmueble que necesita, preferencia de ubicación, área necesaria, 
parqueaderos necesarios, bodegas necesarias, servicios comunales que le servirían, etc.  
                                                            
41 Portal "El Prisma""Alcance de la función comercial" Internet. 
url=http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/funcioncomercial/fecha de acceso=12 de Abril del 
2012 
42WIKIPEDIA  " Investigación de mercados"  Internet. 
url=http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados fecha de acceso=26 de 
Septiembre del 2011  
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En el ANEXO 3.1 se encuentra un formato de encuesta para desarrollar este primer 
análisis. 
La competencia: se debe analizar el conjunto de empresas que comparte el mercado del 
mismo producto, por ejemplo todas las constructoras que ofrecen departamentos en Quito 
en el sector de La Carolina. En este sector se debe analizar quienes son los competidores, 
cuántos son, las ventajas competitivas en el medio, descripción de productos, etc. En el  
ANEXO 3.2 se encuentra un formato de estudio de mercado de la competencia. 
Con los estudios de mercado se logra una visión más clara del panorama al cual la 
empresa constructora se va a enfrentar con su proyecto. Es necesaria una prolija tabulación 
y correcta presentación de los estudios.  
En la empresa debe estar siempre presente el elemento de la genialidad a compartir con el 
equipo de la constructora, como sostuvo Steve Jobs “los clientes no saben lo que quieren 
hasta que se los mostramos” (Walter Isaacson, 2011) 
 
3.3. Control de proyectos en venta 
 
La empresa constructora debe tener clara la información de cada proyecto, y en el módulo 
de comercialización esta necesidad para tener organización es indispensable. 
Se sugiere tener una ficha preestablecida de cada proyecto, cada ficha debe contener los 
datos que permitan a cualquier miembro del equipo alimentarse de información básica del 
proyecto.  
Observar ficha de proyecto en el ANEXO 3.3. 
A continuación de las fichas de organización de proyectos, se deben crear listas de las 
unidades de venta, las listas tendrán información detallada de cada una de las unidades de 
oferta del proyecto.  
Para determinar el ordenamiento, se definen a continuación algunos conceptos. 
48 
 
Unidad de venta: cada uno de los ítems disponibles para la venta, estos son: oficina, 
departamento, local, balcón, patio, terraza privada, estacionamiento, bodega, en fin cada 
ítem a la venta que tenga su propia área, precio y característica. 
Combo de venta: Se denomina al grupo de unidades que elija el comprador, esto, ya que 
no se realiza la venta de una sola unidad, estas se complementan para lograr el deseo del 
cliente. 
Unidad de venta principal: es la referencia hacia un departamento, oficina o local, es decir 
la unidad de venta fundamental en la compra. 
Unidad de venta secundaria: término para referencia a las demás unidades de venta 
posibles: balcón, patio, terraza privada, estacionamiento, bodega, es decir aquellas que son 
un complemento para la unidad de venta principal. 
El fin de la caracterización entre unidades de venta, o combo, es el de lograr codificar la 
oferta. Con la codificación se logra un control bastante organizado de lo que se ofrece: la 
disponibilidad del combo de venta, el propietario si fuera el caso y las características con 
las que fue adquirido. En el ANEXO 3.4 se puede observar un modelo para organizar una 
lista de unidades de venta, además de la información básica que en ella debe contener. 
3.3.1. Forma de pago 
 
Requiere de un minucioso estudio dependiendo del proyecto que se desarrolle, de este 
estudio saldrá una esquema de planes de pago, según el cronograma del proyecto; sin 
embargo a continuación se plantean ideas generales muy prácticas en el mercado. 
Por forma de pago se entiende a la planificación de cuotas que debe cumplir un comprador 
al adquirir un inmueble para completar el valor del mismo.  
La empresa debe sugerir una forma de pago según un análisis de necesidad de flujo de 
dinero que requiera el proyecto o la necesidad de ventas para cubrir los objetivos. 
Es importante resaltar la forma de pago, está ligada a las condiciones de inflación de 
precios, movimiento del mercado, etc. 
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De forma general, luego de haber realizado un estudio de mercado muy básico (ANEXO 
3.5), la forma de pago más usada en la realidad por los clientes (en el target de vivienda 
para sectores medios altos en Quito) es un crédito directo, por al menos 40% del costo del 
inmueble. El crédito directo tiene plazo desde el lanzamiento del proyecto hasta la 
finalización de la obra.  
En la fase de construcción se tratará de cubrir el mayor porcentaje de la compra; luego de 
la finalización del proyecto, el porcentaje restante, que idealmente debe ser el más pequeño 
posible, está destinado para el endeudamiento con una entidad financiera.  
Cabe destacar que muchas veces pueden tenerse pagos al contado, o en menor tiempo, 
los cuales según la estrategia de ventas deberán tener sus propios descuentos. 
 
El momento que el comprador decide adquirir un bien, se programa conjuntamente las 
fechas en las cuales va a realizar los pagos definidos, esta información es primordial, es 
decir se tendrá una lista de fechas, montos y detalles para cancelar el bien adquirido. 
En la Ilustración 11 se muestra un detalle para organizar un cronograma de pagos de un 
bien adquirido. 
 
Ilustración 11 - Ejemplo de detalle de pago de inmueble adquirido 
Elaboración: David Rosero  
 
El cuadro de detalle de pagos, permite tener control en cuanto a un flujo de ingresos, plan 
de cobros o pagos atrasados. 
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Se sugiere que la información sea llevada a la mano de la tecnología, de esa manera se 
optimizan los recursos en cuanto a intercambio de información, elaboración de reportes, 
etc. 
El reporte básico que se debe llevar es una lista de los combos de venta con su respectivo 
costo, pagos y resumen. En el ANEXO 3.6 se muestra un ejemplo.  
Sin ayuda informática, elaborar informes o reportes de información tomaría demasiado 
tiempo, al contrario con al menos una sencilla tabla de Excel; la sugerencia simplifica el 
trabajo.  
Como herramienta "ideal" se sugiere sistematizar con un software el control comercial; con 
el sistema todos los involucrados en el asunto pueden tener la información actualizada y al 
detalle sin depender de otras personas. 
 
3.4. Disponibilidad y manejo de clientes 
 
Al tener organizados los combos de venta, se debe tener clara la disponibilidad de los 
mismos, es decir, si esta a la venta, está reservado o ya vendido. Es  importante la 
aclaración, sobre todo cuando la comercialización está encargada a mas de una persona. 
Por falta de actualización en las listas se pueden tener errores tan garrafales como realizar 
una doble venta del mismo combo. Para tener un listado funcional, de rápida visualización, 
se sugiere asignar diferentes colores a los status de los combos; los pintados de verde 
serán los disponibles, los naranjas los reservados y los rojos los ya vendidos.  
En cuanto a los combos reservados y vendidos, se les debe asignar un cliente con el cual 
se realizo la transacción, y con este preámbulo, se debe tener previsto como manejar la 
información del comprador.  
El momento que el cliente tome la decisión de compra, el vendedor deberá tomar la 
información necesaria para tener un contacto con el comprador, la información básica que 
se aconseja tener, se muestra en el ANEXO 3.7. En el anexo, algo obligatorio a llenar será 
el cuadro de observaciones, en este se deberá anotar detalles personalizados del cliente, si 
escogió algo en especial, alguna preferencia que indico al momento de la compra, algo que 
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quedo inconcluso o sin especificar al momento de la transacción; es decir todas la notas o 
recordatorios que se tenga del cliente. El objetivo es compartir la información con todos los 
involucrados en la construcción y entrega del bien adquirido, de modo que el cliente quede 
a su entera satisfacción y la parte administrativa se desarrolle de la mejor manera.   
 
3.5. Documentación para legalización 
 
Al realizar cualquier transacción, es necesario que se manejen dentro del marco legal, de 
acuerdo a las leyes y normas que rijan en el lugar donde se realizan las acciones. 
Cuando se realiza la compra de inmuebles que están en proceso de construcción, se 
realiza una promesa de compra - venta entre el vendedor y el comprador. La promesa es 
una declaración unilateral de voluntad, consiente en obligarse a dar o hacer una cosa en 
tiempo futuro. “Compromiso de contraer una obligación o de cumplir un acto”.43  
El constructor se obliga a entregar un bien con ciertas especificaciones descritas y en un 
tiempo pactado. El comprador se obliga a pagar por el bien adquirido en las condiciones y 
fechas establecidas. 
En el ANEXO 3.8 se observa un modelo de promesa de compra – venta para el sector al 
cual se enfoca la presente investigación. El documento se lo registra en una notaría pública. 
El registro en la notaría será el único sustento para cualquier gestión legal. 
Además de la promesa que se indica en el párrafo anterior, existe la opción de firmar por 
las partes un contrato privado, que no es más que las mismas aclaraciones que la promesa 
de compra – venta, pero sin elevar el documento a una notaria pública, es una opción, sin 
embargo cabe destacar que en el caso de cualquier controversia por desistimiento del 
negocio o incumplimiento del acuerdo lo único que respaldaría a cualquiera de las partes es 
la promesa notariada. 
                                                            
43 WIKIPEDIA  " Obligación jurídica"   Internet. url= 
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica fecha de acceso=26 de Septiembre del 2011 
52 
 
En cualquier de los dos casos, en el documento debe constar muy claramente las reglas del 
negocio contraído entre las partes, fechas de cumplimiento de pagos y entregas, 
condiciones, etc. 
Al finalizar la obra en construcción y por consiguiente entregar el inmueble al comprador, 
como documento final, se debe legalizar los bienes a nombre del nuevo dueño, para ello se 
elabora una escritura pública en una notaria, que para estar legalizada necesita estar 
registrada en el Registro de la Propiedad de la jurisdicción donde se realice el negocio. 
Dado que la documentación debe ser realizada para cada uno de los combos que se 
comercialicen, toda la información debe estar documentada. Para el control es 
recomendable manejar una lista de transacciones realizadas.  
La lista debe mostrar si el combo de venta comercializado tiene firmada una promesa de 
compra-venta o una escritura para el inmueble, la fecha de cada transacción si existiese y 
la notaria en la que fue registrada. 
En la Ilustración 12 se observa un cuadro con los datos necesarios a ser llenados para 
tener claro el marco legal en la negociación. Fechas de firmas, ubicación de los 
documentos, etc. 
 
 
Ilustración 12 - Ejemplo de detalle de control legal de inmuebles 
Elaboración: David Rosero  
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CAPÍTULO IV 
CAPITULO 4: ORGANIZACIÓN Y CONTROL TÉCNICO 
 
Resumen: El punto fuerte en la organización propuesta es la Ingeniería de Costos. En este 
capítulo se explica en qué consiste y los parámetros que debe manejar. Se indica el concepto 
de los análisis de precios unitarios, como realizarlos y los beneficios de hacerlos bien. Realizar 
análisis prolijos, es la primera pieza de la cadena que permite un mejor control y una mayor 
utilidad en el proyecto.  
Al final del capítulo se plantean herramientas para realizar la programación de un proyecto, el 
control de bodegas, reportes de avance de obra y otros mecanismos útiles en la organización y 
control técnico de los proyectos de una empresa constructora. 
 
4.1. Definiciones básicas 
 
A continuación se definen algunos conceptos básicos para entender la ingeniería de costos44. 
 
 Presupuesto: es el valor total que se SUPONE se invertirá en la realización de un 
trabajo específico. Incluye TODO aquello involucrado directa o indirectamente en la 
ejecución. Es un cálculo estimativo, referencial. 
 
 Costo de obra: es el valor total invertido en la ejecución de un trabajo específico. 
 
 Precio unitario: es el valor a pagar por la ejecución de una unidad de medida de un 
rubro específico. 
 
 Rubros: o también llamadas actividades, son las tareas,  procesos o conjunto de 
subprocesos de transformación de insumos para producir un determinado ítem. 
 
 Capítulo: es la agrupación de rubros por afinidad o período de ejecución. 
                                                            
44 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE. 2010 
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4.2. Fases de un proyecto 
 
El desarrollo de de una obra implica alteraciones no tomadas en cuenta, sin embargo, con 
un adecuado seguimiento se las puede mitigar y lograr que no sean alteraciones a gran 
escala que podrían darse sin un adecuado control.  
 
Para evitar problemas y tener una planificación mejor organizada, a continuación se sugiere 
un modelo general de procesos para la solución de un proyecto. Es importante que los 
miembros del equipo de la empresa constructora conozcan las fases para que se tenga 
claro el camino y poner en marcha cualquier proyecto. 
El proceso está a cargo de la gerencia técnica y comercial con la ayuda de todos los 
departamentos de la organización. 
 
 
4.2.1.  Fase 1 - Estudios preliminares 
 
En esta fase se recaba, analiza y procesa toda la información que tendrá incidencia de una 
u otra forma en el proyecto, incluyendo aspectos como los siguientes: 
 
 Características del sitio donde se desea realizar el proyecto 
 Detectar las necesidades generales y especiales que el proyecto cubrirá. 
 Análisis de normativas, reglamentos o características especiales que rijan en el sitio 
de posible desarrollo del proyecto, por parte de la entidad reguladora. 
 Estudios de mercado al cliente objetivo, realizados por parte del departamento de 
comercialización. 
 Necesidades y aspiraciones del cliente 
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4.2.2.  Fase 2 - Esquemas iniciales 
 
En base a los resultados obtenidos por los estudios preliminares, se deben estudiar algunas 
alternativas para dar solución a los requerimientos planteados.  
Se debe seleccionar un concepto base, entorno del cual se debe desarrollar el proyecto. 
 
 Varios diseños arquitectónicos y técnicos, hasta llegar a un anteproyecto definitivo. 
 Configuraciones espaciales óptimas (funcionalidad). 
 Estudios para lograr un desempeño del proyecto amigable con el medio ambiente. 
 Estudios y viabilidad de características especiales del proyecto. 
 Materiales a utilizarse y sistemas constructivos. 
 
Se debe realizar un análisis financiero para el desarrollo del proyecto a cargo del área 
comercial; estudios de sensibilidad, y demás análisis realizados por especialistas en esta área 
para garantizar la inversión en el proyecto.45 
 
4.2.3.  Fase 3 - Proyecto definitivo 
 
Al momento de cumplir con los objetivos planteados y los parámetros requeridos, se 
desarrollan todos los documentos necesarios para la planificación, programación y 
construcción de la obra en cuestión. 
 
 Elaboración de planos, cumpliendo con la normativa vigente, para la aprobación e 
inicio de obra: 
 
o Arquitectónicos 
o Estructurales 
o Instalaciones hidrosanitarias 
                                                            
45  BAQUERIZO,  César.  Gerencia  de  proyectos  para  constructores  e  inmobiliarias.  Ecuador.  Talleres 
gráficos del archivo histórico del Guayas. 2005.  
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o Sistema de gas 
o Instalaciones eléctricas, voz y datos 
o Instalaciones mecánicas (bombas de agua, extracción CO2, presurización) 
o Detalles de arquitectura interior. 
o Otros planos específicos del proyecto. 
 
 
 Especificaciones para la construcción, normativas a cumplir. 
 Elaboración del presupuesto de obra. (Análisis de precios unitarios). 
 Programación de obra, cronogramas de construcción. 
 Elaboración de cronogramas valorados. 
 
 
4.2.4.  Fase 4 - Supervisión y control de obra 
 
Con una adecuada supervisión y un estricto control de proyecto, la obra debe ser llevada a 
cabo de manera satisfactoria en costos, calidad y tiempo, evitando desfases entre lo planificado 
y lo ejecutado. Se debe detectar a tiempo cualquier novedad no tomada en cuenta que necesita 
una solución para el avance de la obra.  
El objetivo es evitar tener perjuicios que al final si no son cuidados se reflejarán en pérdidas 
económicas.   
 
4.2.5. Fase 5   - Comercialización y evaluación del proyecto 
 
La fase 5 debe ser puesta en marcha a la par desde la fase 3 del desarrollo del proyecto. El 
proceso de comercialización se explica más en detalle en el "Capítulo de comercialización" de 
la presente investigación. El proceso de evaluación debe ser constante. Al culminar en 
especial, se debe elaborar un informe final para retroalimentación de la empresa constructora. 
La razón es mejorar gracias a la experiencia adquirida en el desarrollo de cada proyecto. 
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4.3. Costos: 
  
Los costos dentro de la construcción se dividen en directos e indirectos46.     
 
Los costos directos son los valores necesarios para la ejecución de un trabajo y que se 
encuentran físicamente presentes en el, como son los materiales, mano de obra, equipos, 
transporte. 
 
Los costos indirectos son los valores necesarios para la ejecución de un trabajo pero que no 
están presentes físicamente en el producto final. 
Estos se clasifican en costos indirectos de administración central y de cada proyecto. 
 
Los costos indirectos de administración central son aplicables a todas las obras en 
curso que esté desarrollando la empresa constructora. Se listan a continuación algunos 
componentes:  
 
 Sueldos de personal administrativo y gerencia. 
 Costo de arriendo o  de adquisición de oficina central. 
 Costo de impuestos de oficina central (propia). 
 Costo de adquisición o depreciación de equipos. 
 Costo de adquisición o depreciación  de mobiliario. 
 Costos de operación de oficina central (agua, teléfono, papelería, internet). 
 Depreciación de vehículos de oficina central. 
 Suscripciones a revistas técnicas. 
 Afiliaciones a entidades gremiales (CCQ, CICP). 
 Seguros contratados para las instalaciones de la oficina central o vehículos de oficina. 
 Gastos incurridos en preparación de ofertas, planos, etc. 
 Adquisición o mantenimiento de Software o Hardware. 
 Movilización de personal. 
 Asesorías (legales, técnicas, administrativas, reglamentos). 
                                                            
46 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
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 Contingencias para gastos legales (Municipio, SRI, IESS, Ministerio de Relaciones 
Laborales, otros.) 
 Impuesto a la renta 
 Capacitaciones 
 Viajes 
 Agasajos 
 Alimentación 
 
 
Los costos indirectos de obra son aplicables a una sola obra, a cada proyecto, estos son 
por ejemplo: 
 
 Sueldos de personal de obra (residente, diseñador, superintendente) 
 Sueldo de guardián, bodeguero 
 Instalaciones de obra  
o Cerramientos 
o Oficinas 
o Servicios higiénicos (obreros, técnico) 
o Vestidores 
o Bodegas para materiales y herramientas 
o Talleres 
o Garita guardia 
o Dotación de servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, internet) 
o Rótulos 
o Instalaciones silos cemento, grúas 
o Mobiliario y equipo de oficina 
 Costos de publicidad/ mercadeo 
 Pagos mensuales servicios básicos 
 Costo de garantías (contratos) 
 Seguros adquiridos para funcionamiento de la obra 
 Responsabilidad civil contra terceros 
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 Pago de abogados y trámites legales (Minutas, legalizaciones, otros.)  
 Requerimiento de permisos 
 Pagos de tasas e impuestos 
o Bomberos 
o Tasas municipales 
 Fondo de garantía Municipio  (depreciación en caso de vehículos en prenda) 
 Estudios 
o Suelos 
o Planificación arquitectónica 
o Planificación estructural 
o Planos eléctricos 
o Planos hidro-sanitarios 
o Planos de bomberos 
o Planos diseños de interiores 
 COSTOS FINANCIEROS (1-2% del costo directo) 
 Utilidad esperada (8-10% del costo directo) 
 Costo de endeudamiento necesario para ejecutar el proyecto 
 Imprevistos, 2-3% (esto no cubre rubros que se olvidaron) 
 
El costo total de los indirectos para un proyecto, tomando en cuenta los costos de 
administración central y los de obra, varían entre el 20 y el 25% del costo directo. 
 
 
Cuadro 2 - Porcentaje de incidencia de los costos indirectos en un proyecto 
Fuente: López Aguilar Juan José. Análisis de Precios Unitarios. México. 2000  
Concepto Mínimo Máximo Óptimo
Costos indirectos por Administración Central 4% 9% 5%
Costos indirectos de obra local 4% 8% 5%
Costos indirectos de obra urbana 5% 12% 6%
Imprevistos 1% 3% 1%
Financiamiento 0% 3% 2%
Utilidad 7% 15% 10%
Garantía 0% 2% 1%
COSTOS INDIRECTOS
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4.3.1. Análisis de precios unitarios 
 
4.3.1.1. Características principales47 
 
 Son aproximados: porque se basan en suposiciones y dependen de la habilidad y 
experiencia del analista. 
 
 Son específicos: porque dependen de cada obra en lo referente a: ubicación local, 
ubicación geográfica, características técnicas, calidad de materiales, mano de obra, 
equipos, etc. 
 
 Son dinámicos: porque necesitan de una actualización constante, debido al avance en 
materiales, equipos, procesos y técnicas constructivas. 
 
 Son válidos en el momento del cálculo debido a la variación de precios de los mismos. 
 
 
4.3.1.2. Proceso previo a  realizar un análisis de precios unitarios "APU" 
 
Se debe hacer un listado de todas las actividades que se planee realizar, es decir, un listado de 
rubros. Es importante agrupar los rubros por capítulos según afinidad y determinando una 
secuencia lógica de las actividades para su desarrollo.  
 
En el Cuadro 3, se muestra un ejemplo de la lista de rubros agrupados por capítulos.  
 
 
 
 
 
 
                                                            
47 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
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ESTRUCTURA 
REPLANTILLO DE ADOQUIN 
ENCOFRADO MURO DE CONTENCION  
ENCOFRADO ZAPATA MURO DE CONTENCION 
ALBAÑILERIA 
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO E= 10 CM 
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO E= 15 CM 
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO E= 20 CM 
Cuadro 3 - Ejemplo de agrupación de rubros por capítulo 
Elaboración: David Rosero 
 
 
Luego de realizar una lista de rubros, se deben calcular las cantidades que vayan a existir en la 
unidad de medida elegida para cada rubro. Ejemplo:   
 
 
RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
ESTRUCTURA     
REPLANTILLO DE ADOQUIN M2 600 
ENCOFRADO MURO DE CONTENCION  M2 480 
ENCOFRADO ZAPATA MURO DE CONTENCION M 140 
ALBAÑILERIA     
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO E= 10 CM M2 450 
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO E= 15 CM M2 700 
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO E= 20 CM M2 170 
Cuadro 4 - Ejemplo de presentación de cantidades de obra 
Elaboración: David Rosero 
 
 
Luego de tener las cantidades de obra, se realiza una registro con los materiales, equipos y 
herramientas que se necesiten en los rubros listados; los insumos deben contener 
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especificaciones y precios. El fin es contar con la mayor información para armar el precio 
unitario. 
 
 
Insumo Unidad Especificación Proveedor Costo
Alfajía de eucalipto U 7*7*2.40 Aserradero El Cedro 2.5 
Duela machihembrada U 10*2*2.40 Aserradero El Cedro 2.4 
Tabla de monte cepillada U 25*2*240 Aserradero El Cedro 2.1 
Bloque de 15 U 15*20*40 CALVI COMERCIAL 0.18 
Hormigón de 240 kg/cm2 con 
bomba M3 
Incluye 
transporte Hormigones del Valle 87 
Cuadro 5 - Ejemplo de detalle de insumos a utilizar en obra 
Elaboración: David Rosero 
 
Luego de consultar las especificaciones, es recomendable calcular los precios unitarios de 
"rubros auxiliares", como son: "lechadas", morteros, hormigones, a los cuales se les llaman. La 
razón es que los rubros auxiliares son ocupados con mayor frecuencia y son necesarios para 
rubros compuestos; como ejemplo, la mampostería de bloque.  
A modo de información, a continuación se calcula el costo de un mortero. 
 
Ejemplo: Mortero 1:5 (Para uso de mampostería, enlucido paredes.)  
 
Material U Cantidad 
% 
desperdicios
Cant. 
Mayorada P.U. Valor 
Cemento kg 342 3 352.26 0.15 52.13 
Arena m3 1.142 8 1.23 10.00 12.33 
Agua m3 0.206 10 0.23 0.80 0.18 
Total m3 64.65 
Cuadro 6 - Cálculo del precio para elaborar Mortero relación 1:5  
Fuente: PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". 
PUCE.2010 
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Cuadro 7 - Cuadro informativo para elaboración de morteros 
Fuente: PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". 
PUCE.2010 
 
 
Se debe costear la elaboración de los materiales compuestos que sirvan para varios usos en 
las actividades de la obra. Entre los más incidentes están los encofrados. A continuación se 
listan factores que deben ser tomados en cuenta para su costeo.48 
 
 Número de usos. 
 Horas hombre de mano de obra para encofrar y desencofrar 
 Calidad de las superficies luego del desencofrado 
 Calidad del proceso de encofrado-desencofrado 
 
En la Ilustración 13 se muestran las vistas de un tablero para encofrado de (0.60m*1.20m). En 
el Cuadro 8, los cálculos para el costeo de materiales para la elaboración. 
"Todo encofrado debe ser diseñado."49 
 
 
                                                            
48 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
49 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
Cemento Arena Agua
kg m3 m3
 1:2 704 0.939 0.211 Enlucidos superficiales bajo agua, cisternas, cajas de revisión
 1:3 520 1.042 0.208 Enlucidos superficiales bajo agua, cisternas, cajas de revisión
 1:4 413 1.102 0.207 Masillado de losas, pisos, escaleras.
 1:5 342 1.142 0.206 Mamposterías, enlucidos, paredes, cielos razos.
 1:6 293 1.170 0.205 Mamposterías de ladrillo, enlucidos no sometidos a agua.
 1:7 255 1.190 0.204 Mamposterías de obras preliminares.
UsoRelación
64 
 
 
Ilustración 13 - Vistas en planta y en corte de un tablero (0.60m*1.20m) 
Elaboración: David Rosero  
 
    
 
Cuadro 8 - Cálculo del costo Cuadro de un tablero (0.60m*1.20m) 
Fuente: PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". 
PUCE.2010 
4.3.2. Desarrollo de Análisis de precios unitarios "APU" 
 
Después de realizar el listado de rubros para el análisis de precios unitarios "APU", es 
necesario contestar las siguientes preguntas: 
 
 Qué se va a realizar? refiriéndonos al rubro, contar con esquemas, dibujos, planos. 
 Quién los va a realizar? refiriéndonos a la mano de obra, las cuadrillas tipo, la cantidad 
de horas-hombre para realizar el trabajo. 
Material
Dimensión 
requerida Cantidad
Dimensión 
comercial U
# de unidades 
a comprar
% 
desperdicios Compra P.U Costo
Cuartón de monte 5*5*120 2 5*5*240 U 1.00 8 1.08 2 2.16
Duela machihembrada de eucalipto 10*2*60 12 10*2*240 U 3.00 8 3.24 2.46 7.9704
Clavos 2" 48 1kg=398u kg 0.12 10 0.13 1.34 0.17688
10.3073Total
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 Cómo los va a realizar? refiriéndose al proceso constructivo que conlleve el desarrollo 
del rubro. 
 Con qué recursos se va a realizar? refiriéndose a los materiales, equipos. 
 
En Quito existen formatos para presentar los APU, depende de la institución que requiera la 
presentación. Existen formatos para: La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Alcantarillado (EMAAP), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Contraloría General del Estado, 
Organización Fise, Cámara de la Construcción de Quito (CCQ), Empresa Pública Metropolitana 
de Movilidad y Obras Públicas, entre otros creados por cada empresa para presentar el 
análisis. Todos los formatos contienen en principio, la misma información que todo APU debe 
contener.      
 
4.3.2.1. Mano de Obra - Cuadrilla tipo 
 
La cuadrilla tipo se define como el grupo de trabajadores que conjuntamente ejecutan un rubro.  
Las cuadrillas se definen según la experiencia del analista.50 
 
Ejemplos: 
 Limpieza superficial del terreno 
10 peones (p) + 1 maestro mayor (mm) = 1p + 0.1mm 
 
Al expresar en la cuadrilla tipo "0.1mm", quiere decir que la décima parte del maestro mayor  
está encargada de realizar una unidad de trabajo de 1 peón. Se expresa de esa manera porque 
la cantidad de trabajadores está en función del volumen de obra, por lo tanto la cuadrilla no 
necesariamente será de 10 peones, dependerá del volumen pero siempre se mantendrá la 
proporción de obreros calculada. 
  
 Mampostería de bloque 
1p + 2 albañiles (a) + 0.1 mm 
 
 
                                                            
50 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
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 Preparación de hormigón con concretera 
 
5p+1a+0.2mm 
 
4.3.2.2. Rendimiento de la cuadrilla tipo 
 
El rendimiento se define como la cantidad de obra que ejecuta la cuadrilla tipo en una unidad 
de tiempo.51 
             
El trabajo es medido en "hora - hombre", que significa el tiempo de trabajo necesario de un 
individuo específico para ejecutar una unidad de medida del rubro. 
 
La hora hombre está en función de: 
 
 La cantidad de obra 
 La mano de obra 
 
Ejemplo: para realizar la mampostería de 20m2 de pared en bloque de 15cm se necesita 1 
peón y 1 albañil, y se realiza el trabajo en 8 horas. 
 
Cuadrilla tipo: 1 P + 1A 
Producción: 8 horas/20m2 de mampostería  
 
Horas - hombre : 
 Peón: 
݄݄ ൌ ܿܽ݊ݐ݅݀ܽ݀ ݀݁ ݅݊݀݅ݒ݅݀ݑ݋ݏ ൈ ݐ݅݁݉݌݋ ݑݐ݈݅݅ݖܽ݀݋ ሺܿ/ݑ ሻݒ݋݈ú݉݁݊ ݀݁ ݈ܽ ݋ܾݎܽ  
 
 
݄݄ ൌ 1 ൈ 820 ൌ 0.4
݄݋ݎܽݏ ݄݋ܾ݉ݎ݁ ݀݁ ݌݁݋݊
݉ଶ  
                                                            
51 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
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Hora hombre (0.4) ---------- SRH (3.01) ---------- Precio total del rubro ($1.20) 
 Albañil: 
 
 
݄݄ ൌ 1 ൈ 820 ൌ 0.4
݄݋ݎܽݏ ݄݋ܾ݉ݎ݁ ݀݁ ݌݁݋݊
݉ଶ  
 
Hora hombre (0.4) ---------- SRH (4.08) ---------- Precio total del rubro ($1.63) 
 
4.3.2.3. Memoria de cálculo del APU 
 
Desarrollar un registro o memoria del APU es obligatorio. El documento será el historial de 
todos los cálculos o datos tomados en cuenta para los resultados mostrados en el formato de 
APU escogido. 
A continuación, y para entender mejor, a modo de ejemplo se muestra la memoria de cálculo 
de un rubro.52 
 
Rubro:  
Limpieza superficial del terreno 
Unidad de medida:  
Metro cuadrado (m2) 
Especificaciones: 
Capa vegetal ligera (chamba) 
Remoción realizada a mano 
Desalojo de material (incluye cargado y desalojo en volqueta) 
El acarreo del material es realizado a 20m 
 
Materiales: 
N/A 
                                                            
52 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
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Mano de obra:  
Cuadrilla tipo: (x Peón + Maestro Mayor) 
 
Método aproximado para determinar rendimiento.  
Se mide el tiempo y la cantidad de trabajo realizado en cada actividad, se expresa en 
rendimiento de  hora hombre para poner en el formato deseado de APU. 
 
 
Cuadro 9 - Cálculo del rendimiento horas-hombre 
Fuente: PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". 
PUCE.2010 
 
 
4.3.3. Administración del Precio Unitario 
 
En la empresa constructora se plantea un departamento de costos, justamente para que se 
mantenga realizando estudios periódicos y actualizaciones a todas las actividades que se 
utilice para el desarrollo de los proyectos. Se plantea también que el departamento este a cargo 
de mejoramientos de procesos. 
 
Debido a la extensa base de datos que se maneja para la creación o modificación que los 
análisis de precios unitarios, se plantea que se debe tener una ayuda computacional para 
manejar la información. En el mercado ecuatoriano existen programas muy útiles como son: 
Ares53 o Proexcel54, que ayudan a manejar de forma ordenada y sistemática la base de datos 
de los análisis de precios unitarios. 
                                                            
53 Información sobre ARES, URL: http://tetrasistemas.com/node/7 
54 Información sobe PROEXCEL, URL: 
http://www.camaraconstruccionquito.ec/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=80&extmode=view&extid=311&
lang=en 
Actividad M. Mayor Peón Producción M. Mayor Peón
Remoción de capa vegetal 0.067 1.00 4h/49m2 0.01 0.08
Acarreo a sitio de acopio 0.050 1.00 2h/49m2 0.02 0.04
Cargado en sitio de volqueta 3.00 50´/8m3 0.00 0.05
Cuadrilla tipo Horas‐hombre
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4.3.3.1. Base de datos de los análisis de precios unitarios 
 
La empresa constructora debe contar con bases de datos de los análisis de precios unitarios  
 
Se van a manejar varias bases de datos, la base principal de datos y las bases de datos 
secundarias o de cada proyecto. Esto debido a que se tendrá un análisis de precios unitarios 
referencial para todos los proyectos. Y otro dependiendo con cada obra, debido a las 
características singulares de cada una. 
 
Para tener una mejor idea, se explica con el ejemplo de la mampostería de bloque. En la base 
general, el departamento de costos calculará la cuadrilla tipo para realizar el trabajo, la cantidad 
de materiales para realizar la unidad de medida. Pero lo que dependerá para cada obra, será el 
rendimiento de la gente con la que se trabaje; los costos de los materiales en el lugar donde se 
va a desarrollar el proyecto pueden cambiar.  
Lo descrito con e ejemplo, da la razón de manejar distintas bases de datos, una general 
referencial y una de cada proyecto.   
 
Será necesaria la ayuda de un software para ingresar los diferentes insumos necesarios para la 
creación del análisis de precios unitarios, a continuación se describen ciertas características 
que ayudarán al software a ser más funcional.  
 
 Mano de obra: la información que va a contener cada uno de los elementos de esta 
base de datos serán: código, descripción, SRH (salario real horario), última fecha de 
revisión. 
 Materiales: es una base de datos de miles de ítems, para diferenciarse cada uno de los 
materiales, debe contener: código, descripción, unidad, precio unitario, proveedor, 
última fecha de revisión. 
 Transporte: debe tener: código, descripción, unidad, tarifa, última fecha de revisión. 
 Equipo: debe tener: código, descripción, unidad, costo hora, fecha actualización. 
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 Rubro contiene: mano de obra, materiales, equipos y transporte. Al rubro se deben 
poder insertar los cuatro tipos de insumos, los dos últimos se insertaran con los datos 
mencionados, pero el elemento mano de obra se insertara con los datos mencionados, 
y además una columna que indique rendimiento. Los formatos se indican en el ANEXO 
4.1. 
 Se debe además, insertar en cada elemento como se muestra en el formato, las 
columnas cantidad, total y porcentaje del total. 
 
Todas estas celdas se podrán editar para cambiar en cualquier caso el tipo de información 
deseada y se guardarán automáticamente en la base de datos principal. 
Cuando se desee dar por terminado la realización de un presupuesto, se podrá tener la opción 
de “separar base de datos”. Con esa herramienta, cualquier cambio posterior en otros 
proyectos no separados o en la base de datos principal, no afectarán en la base de datos del 
proyecto.  
 
4.3.4. Presupuesto de obra 
 
Al contar con una base de datos de análisis de precios unitarios, se procede a elaborar un 
presupuesto de obra. En el programa computacional sugerido no es más que la elección de los 
rubros ya analizados necesarios en el proyecto.  
Se asignan cantidades necesaria a cada uno de los rubros, y se obtiene un valor de costo 
directo. 
La creación de la lista de presupuesto será  sistemática en orden cronológico y dividido por 
capítulos. 
Si no existiere el rubro necesario para la obra en la base de datos, el departamento de costos 
será el encargado de analizarlo y elaborarlo.   
 
 
4.4. Programación del proyecto 
 
La programación y control de proyectos tiene como principal objetivo, organizar y racionalizar 
los recursos necesarios para ejecutar una determinada obra.   
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Es importante destacar las bondades de utilizar un software de ayuda, como por ejemplo el 
programa MS Project del paquete de Microsoft Office, las herramientas en el programa son 
muy potentes, con las cuales se puede planificar y controlar de manera eficiente un proyecto. 
 
Se sugiere utilizar el método CPM (método del camino crítico) para planificar y controlar el 
desarrollo del proyecto.55  
Para la programación se debe contar con la ficha de información del proyecto (ANEXO 3.3) y el 
presupuesto. Se debe saber el administrador del proyecto, la fecha de inicio, fecha de fin de 
obra y sobre todo el calendario de trabajo. 
 
4.4.1. Calendario de trabajo 
 
En cada proyecto se debe indicar el calendario de trabajo a ejecutar, los días y las horas en las 
que se va a laborar en determinada obra, la información servirá para cuando se asignen 
duraciones a cada una de las tareas en el proyecto. Con la información, el cálculo de la 
programación se realizará sin los días que no se trabajan: sábados, domingos y feriados. 
 
A continuación se realizará un ejemplo de un calendario laboral normal para una organización: 
 
Se escogen los días laborables: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 
Se escogen excepciones, días no laborables, ( Festivos): 10 días(1 de Enero, Viernes 
Santo, 1º de Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, 2 de Noviembre, 3 de Noviembre, 
6 de Diciembre, 25 de Diciembre) 
 
Horario de trabajo: 7:00 – 12:00 y 13:00 – 16:00 (8 horas) 
Resumen: 8 horas diarias, 40 horas a la semana, 20 días al mes (sin contar excepciones) 
4.4.2. Lista de actividades 
 
Se debe tener una lista de actividades con la respectiva duración. Teóricamente la duración es 
el resultado del rendimiento de cada tarea por la cantidad a ejecutarse. La suposición debe ser 
                                                            
55 Mayor información para programación, consultar en: URL= 
http://www.monografias.com/trabajos13/planeco/planeco.shtml#meto 
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confirmada por el analista, dependiendo del tipo de obra a ejecutarse y además contemplando 
un tiempo de holgura en caso de tener algún inconveniente. Es mejor prevenir teniendo un 
tiempo de reserva.  
Se debe escoger una fecha de comienzo a cada tarea (el fin se calcula automáticamente 
dependiendo de su duración), también se puede ir vinculando tareas para organizar el 
cronograma del proyecto y de esta manera lograr actividades simultaneas, dependientes, etc.  
Una programación se desarrolla horizontal y paralelamente. Las opciones para vincular las 
diferentes actividades son las que se muestran en la Ilustración 14. 
 
 
Ilustración 14 - Opciones de vínculo en la programación de un proyecto 
Elaboración: David Rosero  
 
 
DEPENDENCIA TIPO
Fin - Comienzo A
B
Comienzo - Comienzo A
B
Fin - Fin A
B
Comienzo - Fin A
B
Posposición FC+T A
B
Posposición CC+T A
B
Adelanto FC-T A
B
FC
CC
FF
CF
TAREA
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Ilustración 15 - Programación en MS. Project con diagrama Gantt 
Elaboración: David Rosero  
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El inicio y el fin son llamados "hitos" y sirven como referencia para establecer la programación. 
También se pueden crear hitos durante el desarrollo del proyecto, como por ejemplo 
culminación de estructura o inicio de acabados; hechos que marquen el desarrollo del proyecto. 
 
4.4.3. Ruta crítica del proyecto CPM. 
 
El resultado final de vincular las actividades es obtener una clasificación de actividades críticas 
o no críticas. Se dice que una actividad es crítica si una demora en su comienzo causara una 
demora en la fecha de terminación del proyecto completo.  
 
"Una actividad no critica es tal que el tiempo entre su comienzo de inicio más próximo y de 
terminación más tardío (como lo permita el proyecto) es más grande que su duración real. En 
ese caso, se dice que la actividad no crítica tiene un tiempo de holgura."56  
 
El cálculo de la ruta crítica es realizado automáticamente por MS. Project . Debiendo siempre el 
analista entender el procedimiento para revisarlo.  
 
4.4.4. Eficiencia en el control de obra. 
 
El jefe de proyecto y el superintendente de obras deben ser prolijos al momento de supervisar, 
se deben tomar en cuenta las actividades críticas.  
Se debe identificar las prioridades o las actividades con más riesgo para el personal.  
 
Se logra eficiencia con una detección oportuna de cambios en lo programado; con una solución 
con criterio, que vele por el beneficio de toda la obra y no solo de la actividad que se ha 
desfasado.   
 
                                                            
56 RIVERA, Igor  "PERT Y CPM" Internet. url= http://www.monografias.com/trabajos24/pert‐cpm/pert‐
cpm.shtml  Acceso=8 de Enero del 2012 
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4.5. Reportes 
 
El resultado de cargar toda la información en cuanto a costos, presupuestos, programación, 
etc. es obtener reportes. En los reportes se muestran datos útiles (en texto, gráficos, tablas) 
para el control y buen manejo de la obra tanto técnica como financieramente. 
4.5.1. Diagrama de Gantt 
 
Es un diagrama en el que se enlista las actividades a realizarse en cierto proyecto, mostrando 
de forma gráfica, tipo barras, la duración cronológica de cada una, con las respectivas 
vinculaciones si existieren. El resultado es una fecha final del proyecto que se encuentra 
programado en secuencia. 
El diagrama debe ser comunicado a cada una de las áreas de trabajo; si al momento de la 
concepción del proyecto se realizo un diagrama muy general; por ejemplo: en un edificio, se 
planifica que hormigón en losas se tardará 8 meses; el jefe de proyecto debe realizar una 
programación más en detalle de las fechas de hormigonado para cada losa y de esa manera 
organizar, dotar los recursos y comunicar a los frentes de trabajo el objetivo a cumplir.  
 
Existen programas en el mercado para la elaboración de reportes, a continuación se listan 
algunos ejemplos: 
 
 Software libre (sin costo)  
o OpenProj 
o KMKey 
o KPlato 
o GanttProject 
o Planner 
o NavalPlan 
 
 Software con licencia (pagado) 
o Microsoft Project 
o Primavera Project Planner 
o Microsoft Visio 
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A continuación se muestra un reporte elaborado en Microsoft Project, un software muy fácil de usar en el que al introducir los datos 
necesarios, de forma automática designa la o las rutas críticas del proyecto. 
 
Ilustración 15 - Programación en MS. Project con diagrama Gantt y Ruta crítica 
Elaboración: David Rosero  
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4.5.2. Resumen de componentes del presupuesto 
 
Es un lista de los insumos necesarios, con cantidades, costos y fechas en las que se necesitan. 
La asignación de recursos al proyecto debe estar en continuo control, ya que si existen 
cambios en la programación o cantidades presupuestadas inicialmente, los recursos variaran y 
se deberá tomar las medidas correctivas para asignar los recursos necesarios para que la 
actividad se pueda desarrollar y culminar sin retrasar el plazo de entrega de la obra. 
 
Cabe recalcar que por más que se quiera programar y presupuestar teniendo en cuenta el 
mínimo detalle, esto será teórico, y por lo tanto deberá se corroborado físicamente para la 
asignación de recursos.   
 
Los insumos más numerosos son los materiales, se debe contar con una lista desde el material 
con mayor incidencia hasta el de menor incidencia.  
Como ejemplo, si el material “cemento” se está utilizando en 5 rubros diferentes, en la lista 
aparecerá la cantidad sumada de los 5 rubros en los que el insumo aparece.  
 
En la Ilustración 16 se muestra un ejemplo de resumen de materiales. El reporte tiene varias 
utilidades, por ejemplo servir para negociar la compra de los insumos con un mejor precio 
gracias a negociar al volumen de compra. 
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Ilustración 16 - Reporte de insumos de un proyecto 
Elaboración: David Rosero  
 
4.5.3. Resumen de mano de obra y otros insumos. 
 
Con el mismo sentido del resumen de la Ilustración 16, se debe contar con un resumen de 
mano de obra, debe incluir el dato de cantidad de horas hombre.  
Un resumen más completo puede asociar la necesidad de mano de obra en el tiempo, con el fin 
de saber qué cantidad de obreros se necesita mensualmente o en cada etapa.  
Con la misma idea se debe contar con un resumen de equipos y transportes.  
 
4.5.4. Análisis de precios unitarios 
 
La empresa constructora debe manejar un formato para la presentación de los APU, estos 
serán una guia para control para el jefe de proyectos y el área técnica, ya que con esto 
controlaran cantidades, cuadrillas, rendimientos y. A continuación se presenta un modelo de 
presentación. 
Resumen Materiales ‐ Proyecto XYZ 
Codigo Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total % Parcial % Acumulado
100978 Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 * * kg 1.00 696995.94 696995.94 33.57 33.57
101022 Hormigon de 240 kg/cm2 con bomba m3 79.00 6427.60 507780.28 24.46 58.03
100117 Cemento rocafuerte * saco 7.40 26729.93 197801.45 9.53 67.55
101032 Tablero contrac. encof. 122x244 * m2 19.48 5832.80 113622.93 5.47 73.03
100032 Arena fina * m3 10.00 8291.83 82918.33 3.99 77.02
100974 Tabloncillo de Chanul m2 90.00 826.60 74394.00 3.58 80.60
100807 Tuberia de cobre de 1/2 tipo M * tubo 29.90 1161.30 34722.87 1.67 82.27
100044 Bloque mampostería 15x20x40 * u 0.34 88879.45 30219.01 1.46 83.73
100987 Gypsum Plancha Blanca m2 11.00 2570.00 28270.00 1.36 85.09
101012 Malla electrosoldad 4.15 (R 126) * m2 2.60 10631.50 27641.90 1.33 86.42
100969 Puerta Blindada u 680.00 39.00 26520.00 1.28 87.70
100833 Ceramica brillante 25 x 44 * m2 12.26 2047.50 25102.35 1.21 88.91
101050 Tee de cobre 1/2 pulg * u 3.63 5451.00 19787.13 0.95 89.86
100985 Kingsley Bone u 224.17 77.00 17261.09 0.83 90.69
100017 Alambre galvanizado No. 14 * kg 1.50 11064.01 16596.01 0.80 91.49
100019 Alambre recocido No. 18 kg 1.50 10812.00 16218.00 0.78 92.27
100975 Piso Flotante m2 16.80 935.64 15718.75 0.76 93.03
100965 Cortinas de Baño Rectas u 270.00 57.00 15390.00 0.74 93.77
100972 Puerta de Dormitorio u 185.00 64.00 11840.00 0.57 94.34
100984 Livorno Jgo.Monomando Lavamanos u 153.06 70.00 10714.20 0.52 94.86
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4.5.5. Presupuesto estimativo 
 
Es el reporte del resumen de los análisis de precios unitarios; en la Ilustración 17 se presenta 
un formato con los datos que se sugiere se deben tener. 
 
 
Ilustración 17 - Formato de presupuesto para un proyecto 
Elaboración: David Rosero  
 
4.5.6. Asignación de recursos de mano de obra 
 
Se debe tener un cuadro con la descripción de la actividad, la unidad, la cantidad de obra a 
ejecutarse, la duración en días calendario (fecha de inicio y fin), y la cantidad de mano de obra 
de cada tipo (maestro mayor, peón, albañil, carpintero ,etc.) 
El objetivo del cuadro sugerido, es tener un resumen de cada tipo de obrero necesario, para 
tener un calendario desarrollo de la actividad. Con el detalle se logran programar 
contrataciones o reprogramar de diferentes maneras las actividades para optimizar la mano de 
obra.  
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Ilustración 18 - Ejemplo de gráfico de variación de obreros necesarios para un proyecto 
Elaboración: David Rosero  
 
4.5.7. Cronograma de requerimiento de insumos 
 
El departamento de costos debe elaborar un reporte en orden cronológico de los insumos 
necesarios para el proyecto. Para elaborar el reporte se necesitan las cantidades del 
presupuesto y la programación de obra.  
Tomando de ejemplo el rubro mampostería de bloque, con un tiempo de ejecución de cinco 
días, necesita cien sacos de cemento. El cronograma debe mostrar en el día uno, la necesidad 
de los cien sacos en el proyecto. En caso de que otra actividad necesite de cemento, se 
sumará a la cantidad necesaria en el proyecto, de manera de no quedar desabastecidos y 
contar con la materia prima para el trabajo. 
El jefe de proyecto es el encargado de organizar el calendario de abastecimiento para la obra.  
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4.5.8. Cronograma de avance de obra 
 
Es el reporte de la evolución del proyecto con datos de cantidades ejecutadas. Para la 
elaboración se usa el mismo formato de programación con el diagrama de Gantt, se agrega 
una columna de cantidad ejecutada y una fecha de corte de avance de obra. Con los datos 
ingresados, se puede automáticamente obtener un porcentaje de avance, que refleja si la obra 
está avanzando según lo planificado o se deben tomar medidas para corregir el desfase. 
 
En la Ilustración 19 se muestra un grafico en el cual se observa un cronograma de avance de 
obra; el reporte debe ser realizado por el jefe de proyectos cada semana. 
 
 
Ilustración 19 - Ejemplo de cronograma de avance de obra 
Elaboración: David Rosero  
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4.5.9. Cronograma valorado previsto 
 
El cronograma valorado es una opción para visualizar el dinero necesario para avanzar con el 
proyecto. Para el propósito se debe elaborar un cuadro con los costos previstos. prorrateados 
entre las fechas de desarrollo de cada rubro, o con cierto porcentaje para cada mes del 
desarrollo del rubro, para así programar el flujo de caja necesario para los pagos de los 
insumos necesarios. Los datos son obtenidos del presupuesto y de la programación. 
 
  
 
Ilustración 20 - Ejemplo de cronograma valorado para un proyecto 
Elaboración: David Rosero  
 
4.6. Control de bodega 
 
Es importante que cada proyecto de la empresa constructora, tenga un control de bodega 
eficiente, que se sujete a procesos establecidos, con el principal objetivo de conocer los 
insumos que ingresan al proyecto. El destino a los diferentes rubros y un kardex de existencia 
en caso de que los insumos aún no hayan sido ocupados.  
 
La razón de un control detallado es que el mayor porcentaje de incidencia en el costo de un 
proyecto esta en sus materiales.  
ACTIVIDADES COSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
PRELIMINARES  9,400.00 9,400.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS  7,300.00 4,692.86 2,607.14
CIMENTACIONES  26,600.00 2,850.00 23,750.00
SOBRE‐ESTRUCTURA  117,200.00 5,580.95 34,601.90 34,601.90 31,253.33 11,161.90
PAREDES  41,900.00 8,162.34 16,868.83 15,236.36 1,632.47
REVESTIMIENTOS  69,800.00 12,904.20 18,183.19 16,423.53 18,183.19 4,105.88
PISOS  31,700.00 7,925.00 11,321.43 11,698.81 754.76
CARPINTERIAS Y OTROS  24,500.00 6,708.33 9,041.67 8,750.00
PINTURA Y ACABADOS  32,900.00 5,405.00 7,285.00 7,050.00 7,285.00 5,875.00
INST. HIDROSANITARIAS  19,600.00 2,625.00 3,616.67 3,616.67 3,266.67 3,616.67 2,858.33
INST. ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS  23,200.00 591.84 3,669.39 3,669.39 3,314.29 3,669.39 3,551.02 3,669.39 1,065.31
EQUIPOS INCORPORADOS  3,500.00 2,583.33 916.67
EXTERIORES Y VARIOS  2,600.00 2,476.19 123.81
CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN  1,900.00 104.72 448.82 463.78 448.82 433.86
TOTAL  412,100.00
INVERSIONES MENSUALES 16,942.86 35,154.93 62,954.50 76,939.98 69,494.18 46,293.34 34,398.81 32,158.65 18,068.89 10,302.19 9,267.86 123.81
PORCENTAJE 4.11% 8.53% 15.28% 18.67% 16.86% 11.23% 8.35% 7.80% 4.38% 2.50% 2.25% 0.03%
INVERSIONES ACUMULADAS 16,942.86 52,097.79 115,052.29 191,992.27 261,486.45 307,779.79 342,178.60 374,337.25 392,406.14 402,708.33 411,976.19 412,100.00
PORCENTAJE ACUMULADO 4.11% 12.64% 27.92% 46.59% 63.45% 74.69% 83.03% 90.84% 95.22% 97.72% 99.97% 100.00%
CRONOGRAMA VALORADO
PROYECTO EJEMPLO DISERTACIÓN
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Es necesario contar con un computador para manejar los procesos de manera eficiente; El 
registro en bodega es un proceso mecánico, con la ayuda de tecnología, el resultado será 
menos tiempo para cumplir las tareas de bodega y mejores resultados en cuanto a informes, 
almacenamiento de datos, etc. 
 
Para este control están relacionadas otras aéreas de la empresa constructora, así: 
 
El área de  la gerencia técnica estará inmersa ya que será quien realice los pedidos de los 
insumos necesarios para ejecutar las diferentes actividades. 
 
El área de planificación y costos será la encargada de realizar cotizaciones previas a la 
compra, en base a las especificaciones técnicas de cada insumo requerido, además, el 
departamento financiero analizará las posibles formas de pago y elige la mejor condición 
crediticia que presenten las cotizaciones realizadas. 
 
El área de contabilidad en el departamento financiero realizará el seguimiento de los pagos a 
las facturas realizadas por la adquisición de los diferentes insumos. 
 
En esta disertación se está proponiendo la organización de una empresa constructora, por 
tanto se supone se estarán manejando algunos proyectos al mismo tiempo, lo que quiere decir 
que se tendrán físicamente algunas bodegas, las cuales deben ser controladas, sabiendo los 
kardex de cada una de ellas sin confundirlas ya que para un mejor desempeño, cada proyecto 
tendrá una bodega diferente.  
       
4.6.1. Control de calidad de los materiales en obra 
   
Para mantener un control adecuado en cuanto a la calidad de los materiales, el mejor lugar 
para el propósito es la misma obra. El jefe de proyecto y el bodeguero deben estar informados 
de las características con las cuales se adquirieron los insumos puesto que estos deben llegar 
a la obra en condiciones óptimas, cumpliendo con las especificaciones necesarias. 
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En la práctica, sin un adecuado control, existen varios problemas, como insumos en 
condiciones defectuosas o sin cumplir con los estándares de calidad requeridos y ofertados. 
Como ejemplo, la madera para encofrar que llega torcida, con fisuras considerables, con 
diferentes medidas a las del pedido realizado. 
 
El ejemplo dado en el párrafo anteriores de un solo material, estos problemas sin un adecuado 
control podrían darse en todos los pedidos, es decir la obra puede llegar a fracasar ya que con 
insumos de baja calidad el producto de igual manera será de mala calidad. 
 
4.6.2. Ordenes de pedido de material 
 
El pedido de un insumo lo debe realizar el jefe de proyecto. 
Si el proyecto cuenta con un correcto y responsable presupuesto con las cantidades bien 
calculadas, y además una correcta programación, se supone que ya se tendrá un cronograma 
diario de los insumos necesarios para la elaboración de las actividades para el desarrollo de la 
obra.  
En la práctica las cantidades de insumos necesarios deberán ser revisados o calculados en 
caso de no existir, por parte del jefe de proyecto. 
 
Se sugiere crear una orden de pedido,  debe ser realizada con un formato establecido (ANEXO 
4.2), se hará con la ayuda de un sistema computarizado, puede ser de la manera más básica 
con la ayuda de una hoja de cálculo de EXCEL compartida, con los siguientes datos para llevar 
un control: 
 
 Información de la empresa: sirve de información al proveedor al que se hace el pedido 
logotipo, nombre, datos para emitir la factura 
 Información del proyecto: logotipo del proyecto, nombre, dirección, teléfonos 
 Código de orden: cada orden se genera con un nuevo código único, esto para un 
control por parte del departamento que lo necesite. 
 Proveedor: escogido de la base de datos de la empresa, el proveedor será calificado 
luego de realizar las cotizaciones y que se cumplan las condiciones exigidas por la 
empresa. 
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 Fecha de orden: este dato se genera automáticamente  el día que se realice la orden o 
se ingresará manualmente si se desea generar esta orden en una fecha posterior. 
 Fecha requerida: esta es la fecha para la cual se solicita el pedido se encuentre ya en 
la obra. Por cuestión de gestión en los pedidos, esta fecha debe ser al menos 8 días 
posteriores a la generación de la obra, esto con sus respectivas excepciones. 
 Monto: mostrará el costo de los insumos que contenga la orden.  
 Realizada por: el nombre de la persona que genera el pedido, puede ser el jefe de obra 
o un contratista en algún caso. 
 Gestionada por: el nombre de la persona que se encargo de comunicarse con el 
proveedor y realizar el pedido, está misma persona comunicará al proveedor el plazo 
que tiene para entregar los insumos y será la responsable de controlar de que se 
cumpla las cantidades y el plazo previsto. 
 Vigencia: será un indicador programado que muestre visualmente con un semáforo 
verde si el pedido aún está dentro del plazo para que llegue a la obra, naranja si está en 
estado crítico (falta 1 día para cumplir el período de vigencia y aún no llega el insumo), 
o rojo si ya se ha cumplido el plazo y no se han llegado los insumos a la obra. 
 Entrada: será un indicador que muestre un semáforo verde cuando el insumo ingrese a 
bodega en su totalidad, naranja si ha llegado parcialmente o rojo si no ha ingresado 
nada a la obra de el pedido. 
 Presupuesto: es un indicador que se muestra verde cuando los materiales han sido 
presupuestados o rojo si no lo han sido. El indicador se basa en que cada insumo del 
pedido tiene un código y si el código no está en la base de datos de insumos 
presupuestados del proyecto, será un pedido no presupuestado y servirá de alerta para 
tomar en cuenta en cuanto a los costos no programados de la obra. 
 
Una vez llenos o programados los campos en la orden, se debe completar la lista de insumos 
que serán solicitados al proveedor. 
 
 Código: código interno de la empresa del material que se solicita. 
 Insumo: nombre del material o equipo que se solicita. 
 Unidad: la unidad de medida del insumo. 
 Cantidad: número de unidades por las que se realiza el pedido. 
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 Precio: precio referencial del insumo del presupuesto, será referencial ya que el precio 
final se sabrá cuando venga la factura del pedido. 
 Destino: se debe ingresar el código del rubro al que se dirige el material 
 Observaciones: espacio para cualquier nota especial que se le quiera hacer al 
proveedor. 
  Entran: se sugiere el campo "entran" para llenar la cantidad de insumos que lleguen a 
la obra en la fecha de cada carga, esto debido a que puede llegar el pedido de manera 
parcial en diferentes fechas. 
 Total entradas: dato  que refleja la suma de todas las entradas del insumo hasta 
completar el pedido. 
 
 
Ilustración 21 - Modelo para orden de compra 
Elaboración: David Rosero  
 
 
Ilustración 21 - Modelo para control de insumos en bodega 
Elaboración: David Rosero  
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4.6.3. Compra de materiales 
 
Debido al apoyo que se sugiere se debe brindar por parte del departamento de planificación y 
costos - calificando y controlando continuamente a los proveedores idóneos - la empresa debe 
saber a quién pedir cada insumo. Se propone que los pedidos sean realizados por el jefe de 
proyecto o por la oficina central de la empresa constructora.  La razón, es que en la práctica, no 
se puede depender de una sola persona para realizar la gestión de abastecimiento de material. 
 
La persona que realice el pedido, será el encargado de verificar que la orden llegue en su 
totalidad a la obra. 
 
La comunicación por parte de la persona que gestiona la orden hacia el proveedor, dada la 
facilidad de hoy en día de contar con una conexión a internet, será enviando el formato de 
orden de compra vía email, con copia al bodeguero, jefe de proyecto y a la oficina central.  
El proceso propuesto se tendrá que explicar al proveedor para que una vez recibida la 
notificación, de inmediato confirme la disponibilidad en cantidad y plazo requerido.  
El uso de e-mail es amigable con el medio ambiente porque se reducen muchas impresiones y 
uso de papel, además que es una de las maneras más rápida y respaldada de realizar un 
pedido. 
       
4.6.4.  Entradas a bodega 
 
Cuando el material ingresa a la obra, el proveedor llega con una guía de remisión, y con el 
código de referencia de la orden de compra. El bodeguero debe comprobar que los materiales 
lleguen en la cantidad ordenada y las características solicitadas.  
 
En el caso de que no llega a la obra la cantidad solicitada, el bodeguero debe indicar al 
proveedor que la orden no está completa, y el plazo que tiene para completarla.  
 
Si las características del material no son las especificadas o no cumplen con los estándares de 
calidad, el bodeguero no debe recibir los insumos y debe proceder a notificar de inmediato con 
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una carta vía email, al jefe de proyecto y a la oficina central, para que se comuniquen con el 
proveedor para corregir lo sucedido o incluso generar otra orden con diferente proveedor. 
 
Con el sistema de alertas recomendado, en el cual se tiene claro los indicadores de vigencias 
para llegada de materiales, se facilita controlar las ordenes que aun tienen plazo y no han sido 
cumplidas, además las que están con vigencia crítica. La razón es que no llegue a  cumplirse el 
plazo de entrega de material, y los insumos no hayan llegado a la obra. Si llega a suceder, se 
pueden atrasar trabajos y se generan perdidas.     
 
El bodeguero es el encargado de cargar las entradas en el sistema computarizado para que se 
vayan contabilizando, y como se va a explicar más adelante poder llevar un kardex de 
materiales en obra. 
 
4.6.5. Almacenaje y manejo de los materiales 
 
El jefe de proyecto debe asignar uno o varios lugares adecuados para el almacenaje de los 
insumos que ingresen al proyecto. La razón es que si bien se debe realizar el control de calidad 
al ingreso del insumo a la obra, también se deben mantener las características originales hasta 
que el material sea utilizado en el rubro designado. 
  
Uno de los ejemplos más comunes en la obra, es cuando el cemento llega; aparte de verificar 
que se recibe la cantidad de sacos pedida, la marca, la procedencia (ya que puede ser 
alterado), es también importante destinar un lugar adecuado para el almacenaje. El sitio no 
debe ser húmedo, debe permitir la circulación de aire, no se deben apilar los sacos 
directamente en el suelo, y además cuidados específicos que indique el producto.  
 
Para productos pequeños se necesitará la existencia de perchas, cajones, etc. Si no se siguen 
estas recomendaciones de cuidar el buen almacenaje de los materiales, el producto se echaría 
a perder.  
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Existen otros materiales especiales como la arena o el ripio cuyo almacenaje se contabiliza en 
bodega, pero físicamente esta en otro sitio del proyecto, se debe tener igual cuidado para 
proteger de la lluvia por ejemplo y controlar su uso o salida de bodega. 
 
Otra función del jefe de proyecto con ayuda del bodeguero, es estar atento al buen manejo y 
correcta utilización de los materiales cuando ya se entregue el producto a los obreros. El 
objetivo es evitar desperdicios y entregar las cantidades necesarias para trabajar.  
Para el control, se sugiere a la constructora, elaborar un manual de especificaciones técnicas 
para el desarrollo de los rubros, con el instructivo, se tiene un respaldo de las dosificaciones, 
cantidades necesarias para ejecutar cierto trabajo, y no se entregaran materiales en exceso; se 
cuidarán los costos. 
4.6.6.      Kardex de bodega 
 
Es la herramienta para control de inventarios o de existencia de los insumos en bodega, es un 
registro de las entradas y salidas de cada tipo de material con el destino que tienen. Los datos 
de cada material se proponen manejar con el formato que se observa en el ANEXO 4.3, y 
serán los siguientes: 
 
 Información: en datos de la bodega, empresa, proyecto y logo. 
 Material: nombre de cada material que vaya ingresando por primera vez a la bodega. 
(una hoja para cada material) 
 Código: identificación numérica del material. 
 Unidad: patrón para la medida de cada material. 
 Stock mínimo: dato a ingresar para crear alerta de ciertos insumos que se necesita 
que se encuentren en bodega de manera mínima en caso de necesidad inmediata; 
como ejemplo: clavos, guantes, no necesitan esperar un pedido específico. 
 Información: fecha(día de la transacción), entradas(cantidad de entradas en la fecha), 
salidas(cantidad de salidas en la fecha), destino(rubro del presupuesto al que se destina 
el material), saldo (resultado de entradas y salidas, que sirve para saber la cantidad 
existente en bodega). En la parte inferior, la suma de totales de ingresos y egresos.  
4.6.7.  Salidas de bodega 
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Las salidas de bodega deben ser ingresadas en la hoja de kardex de cada material, así se 
tendrá la opción de ingresar: la fecha, cantidad y destino del producto (en caso de no haber 
sido puesto desde la creación de la orden). 
 
Se sugiere implementar en ciertos materiales un dato para stock mínimo de cada material, por 
tanto cuando se realice una salida y la bodega ya no tenga ese stock mínimo se debe tener un 
sistema de alerta hacia el bodeguero y jefe de proyecto. Puede ser el envío de un e-mail 
automático. 
 
4.7. Kardex de equipos y maquinaria de la empresa 
 
Se sugiere la utilización de un kardex especial, debe ser llevado por el encargado de equipos y 
maquinarias en la empresa constructora, el uso de equipos y maquinaria para el sector de la 
construcción es necesario para la optimización en la elaboración de las diferentes actividades. 
 
Cada equipo de la constructora debe contar con un responsable, la persona debe velar 
conjuntamente con el jefe del proyecto por la existencia de los mismos y el correcto uso.  
 
El kardex debe contener la siguiente información: 
 
 Información de la empresa: para la presentación de reportes, logotipo, nombre, 
dirección, teléfonos. 
 Cuadro de información: cuadro a irse llenando por parte del jefe de proyecto. Cierta 
información puede estar oculta ya que se necesita para casos específicos. 
 
o Descripción: Nombre o descripción del equipo o maquinaria 
o Modelo 
o Número de serie 
o Fecha de adquisición 
o Proveedor 
o Costo de adquisición 
o Número de factura o comprobante 
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o Observaciones 
o Estado: ocupado, disponible, en mantenimiento 
o Proyecto en el que se encuentra 
o Responsable 
o Precio actual: dato a ir completando dependiendo del equipo ya que dependerá 
de la depreciación. 
o Historial de mantenimientos 
 Se debe decir la fecha y el detalle 
o Fecha del próximo mantenimiento    
 
La información puede ampliarse, con un mejor control de mantenimientos, reposición de 
equipos, etc 
4.8. Control de facturas 
 
Posteriormente del arribo de los insumos de una orden de compra a la obra, el proveedor debe 
facturar a la empresa constructora por los insumos recibidos. La factura debe llegar primero al 
jefe del proyecto, quien aprobará o no el pago con una firma de autorización. Debe colocar el 
código de la referencia de la orden de compra para que el departamento financiero lleve el 
control de contabilidad de costos.  
Si no existiese orden de compra por alguna razón y solo se cuenta con la factura, el jefe de 
proyecto debe autorizar el pago pero tiene que colocar los códigos de los rubros en los que 
fueron utilizados cada uno de los insumos. 
   
 
4.9. Libro de especificaciones técnicas 
 
"Son todos los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a 
ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de 
estudios, fabricación de equipos, etc."57 
 
                                                            
57Wikipedia  "Especificaciones técnicas" Internet. 
urlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Especificaciones_t%C3%A9cnicas Acceso=28 de Febrero del 2012  
92 
 
Se sugiere elaborar por parte del departamento de planificación y costos conjuntamente con los 
jefes de proyectos, el libro de documentos que en otras palabras, es una biblioteca que 
contenga información de cómo proceder a elaborar o construir cada una de las actividades o 
rubros para el desarrollo de un proyecto. 
El formato de las especificaciones, debe contener: 
 
 Rubro 
 Código 
 Unidad 
 Materiales mínimos 
 Equipo mínimo 
 Mano de obra necesaria 
 Descripción 
 Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones 
 Requerimientos previos 
 Durante la ejecución 
 Posterior a la ejecución 
 Complementación 
 Medición y pago 
 
En el APENDICE4.1 de especificaciones técnicas consultado de la UASB58,  se tiene un par de 
ejemplos de este formato y la manera de cómo irlos llenando. 
Se puede complementar la información, cargando fotos, videos o archivos extras, que de 
alguna manera ayuden a entender mejor el proceso. 
 
 
4.10. Libro de obra 
 
El libro de obra o bitácora de obra, es un libro diario de lo que sucede en un proyecto, la 
bitácora consiste en escribir todas las actividades importantes que se desarrollen en el 
proyecto. La redacción del libro está a cargo del jefe de obra. 
                                                            
58 UASB: UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR. http://www.uasb.edu.ec/ 
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En el libro de obra se deben escribir todos los acontecimiento importantes; a continuación se 
enlista algunos datos que debe contener el libro de obra: 
 
 
 Condiciones climáticas 
 Personal en obra: número de personal contratado por la constructora directamente,  
nombres de los contratistas que ingresan a la obra, con el número de personal que 
ingresan a laborar. 
 Acontecimientos especiales 
 Trabajo realizado en la jornada. 
 Cambios de los planos originales o cambio de programación, con la firma de 
responsabilidad del superintendente de obras y el jefe de servicios técnicos o gerente 
de planificación y costos, dependiendo del cambio. 
 Maquinaria existente en obra. 
 
Con la implementación del libro de obra se desea tener un archivo en el que queden guardados 
los más relevantes sucesos y así el jefe de proyecto tendrá un respaldo de los procesos que se 
están ejecutando en obra, las fechas de cada actividad, y cambios o alteraciones que se 
realizaron con relación a planos originales o programaciones.  
 
4.10.1. Álbum fotográfico 
 
Es obligación del jefe de proyecto, mantener un registro fotográfico del proyecto. El registro 
debe contener los avances más relevantes, detalles de trabajos, diseños especiales, 
maquinaria y dispositivos especiales colocados en obra, rubros terminados. Además, detalles 
arquitectónicos interiores y exteriores del proyecto conforme va avanzando. 
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CAPITULO V 
CAPÍTULO 5: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Resumen: Se sugiere la organización y gestión del talento humano en una empresa 
constructora. La construcción es una actividad que depende de la calidad de la mano de obra. 
Un trabajador motivado, que ame lo que hace, realiza un producto de calidad. 
El objetivo general del capítulo es proponer herramientas para administrar al personal de la 
empresa. Se proponen procesos para mitigar problemas que se dan en la contratación, pagos y 
el día a día en una obra; se toma en cuenta el antecedente que en Ecuador, la mano de obra, 
conlleva a muchos problemas por el nivel de educación, capacitación, disciplina y nivel cultural. 
Se sugieren procedimientos basados en el Código del Trabajo vigente en el país; preceptos 
que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores en Ecuador. 
El tipo de contratación de personal que se escoge, está relacionada directamente con el tipo de 
obras que vaya a desarrollar la empresa.  Las siguientes sugerencias son enfocadas a una 
empresa constructora con continuidad en el mercado, que este continuamente construyendo, 
necesitando de personal. 
 
5.1. Reclutamiento y selección del personal. 
 
Se sugiere que la empresa constructora segmente a la fuerza laboral en tres grupos: obreros 
contratados directamente, contratistas externos y personal administrativo. 
 El personal obrero contratado directamente está a cargo de la empresa; por lo general: 
carpinteros, fierreros, albañiles y pintores.  
Como antecedente, en Ecuador, el reclutamiento de obreros, generalmente, ha sido delegado 
al maestro de obra, es él quien escoge y propone la incorporación a la empresa del obrero que 
la construcción necesite. 
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Si bien el maestro sirve de enlace para contactar al obrero, el único autorizado a contratar o dar 
por concluidas las relaciones laborales, es el empleador o el representante legal debidamente 
autorizado en la constructora.  
En la presente tesis, no se propone retirar la función de preselección de obreros al maestro 
mayor, debido a que es quien mejor conoce cualidades, rendimientos, etc. Posterior a la 
preselección por parte del maestro mayor, el jefe de proyecto debe calificar si el obrero cumple 
o no con los estándares de la constructora. El personal antes de ingresar a la nómina de 
trabajo debe realizar una prueba práctica de aptitud para el cargo que aspira y también como 
consta en el contrato de trabajo, ingresa por un periodo de prueba de 180 días.  
Previa autorización del jefe de obra de contratar un nuevo obrero, una persona designada del 
departamento de recursos humanos conjuntamente con el nuevo trabajador traído por el 
maestro de obra, deben completar una ficha con datos suficientes para conocer el historial de 
esta persona. En el ANEXO 5.1 se tiene un ejemplo de la ficha propuesta, además, es 
indispensable una revisión médica para evaluar las condiciones de salud del prospecto a entrar 
en la empresa. 
Al completar de llenar la ficha y reunir los anexos, deben ser remitidos hacia la oficina 
administrativa. La persona encargada de recursos humanos debe realizar un contrato individual 
de trabajo (ANEXO 5.2), en el contrato se indica las identificaciones de las partes contratantes, 
la fecha de inicio, el título del cargo, el salario, el horario, y demás condiciones para la 
permanencia del obrero en la empresa; además del contrato, se debe proceder al respectivo 
ingreso del trabajador al sistema del seguro social IESS59.  
El contrato de trabajo debe ser registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales. Se debe 
crear en el departamento de recursos humanos, una carpeta del obrero, que contenga: una 
copia del contrato, orden de ingreso al IESS, la ficha y los anexos con información del 
trabajador. 
Al ingresar el trabajador a la empresa, la persona encargada de recursos humanos debe dar 
otra copia del contrato al trabajador e indicar sobre el reglamento interno de la empresa y las 
normas de higiene, salud y seguridad.  
                                                            
59 IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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El jefe inmediato al trabajador, en este caso el maestro mayor de la rama a desarrollar, debe 
indicar al obrero las labores a realizar y debe educarle sobre la cultura de la empresa 
constructora. 
 Otro segmento de la fuerza laboral serán los contratos externos para: colocación de 
porcelanato, cerámica, cielo falso, granito, en general acabados que se necesitan por un 
periodo corto y para determinado tipo de obras; no se justifica tener contratación directa en esta 
clase de trabajos, porque no son necesarios siempre y si para cuando se necesita se busca 
nuevo personal, existen muchas perdidas por acoplamiento, cumplimiento de rendimientos, etc. 
En el (ANEXO 5.11) se encuentra un modele de contrato para este tipo de segmento.  
Un punto positivo de subcontratar es que se tiene un contratista conocido, que tiene su gente 
capacitada y se paga por obra, sin tener que estar lidiando por rendimientos. Para pactar el 
contrato se deben tener claras las condiciones del trabajo a realizar: estándares de calidad, 
cronogramas a cumplir, cantidades a realizar, precio por el trabajo. 
 
 El tercer grupo necesita un proceso de reclutamiento y selección de personal más 
minucioso; es el grupo de personal técnico, administrativo o comercial; como por ejemplo: 
ingenieros, arquitectos, contador, gerentes, etc. 
El momento que un departamento presente una vacante, se establecerá todos los requisitos 
necesarios para ocupar el cargo; la necesidad será expresada por escrito mediante un 
documento de requisición de personal; el requerimiento será enviado al gerente general y al 
departamento de recursos humanos. 
Desde el departamento de recursos humanos se canalizará el medio para conseguir 
prospectos: anuncios en el periódico o en la web por ejemplo. Al recibir los curriculum de los 
aspirantes, el responsable de recursos humanos depurará a los candidatos, sometiendo incluso 
a estos a una entrevista inicial, dejando una terna de aspirantes más filtrada para que sean 
entrevistados por el gerente y así se decida la persona idónea para ocupar el cargo.  
Una vez aceptado el postulante, debe seguir el mismo proceso de ingreso a la constructora que 
fue explicado anteriormente para los otros casos: contratación, inducción, etc. 
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5.2. Especificación de funciones del personal 
 
Para entender, el por qué de las especificaciones de funciones del personal, es importante citar 
al libro "El cuadro de mando integral" de Kaplan y Norton (1997)  en el que realizan la 
comparación de manejar una empresa en con pilotear un avión: "los directivos, como los 
pilotos, necesitan utilizar todo un equipo de instrumentos en muchos aspectos de su entorno y 
actuación, para poder verificar y controlar su viaje hacia unos excelentes resultados futuros".60 
Debe existir en la empresa un manual de especificaciones de actividades de cada uno de los 
miembros del equipo.  
Legalmente se basa en el contrato, el cual especifica en qué consisten las prestaciones de 
servicios de cada empleado para así también evaluar los cumplimientos del mismo. La 
necesidad social es para que cada miembro del equipo tenga claro sus actividades y exista una 
buena relación entre ellos, no se culpen por trabajos sin responsables, que exista un buen 
clima laboral.  
Ayuda en la producción porque la empresa puede plantear mejor los objetivos y poner plazos 
para las metas, sabiendo el gerente con quien cuenta en su equipo. 
Con procesos técnicos para evaluar el desempeño de cada empleado se puede premiar el 
desempeño o identificar las debilidades o errores para superar por parte del trabajador. 
El personal debe tener claro que no puede desempeñar funciones de otro centro de trabajo que 
interfiera con las funciones y horario   de trabajo de la empresa constructora.  
"No es posible gestionar lo que no se puede medir" (William Hewlett) .Si no se logra gestionar o 
saber las funciones y efectividad de los trabajadores,  no se puede mejorar. 
La descripción de funciones se presenta en un documento que muestra las responsabilidades, 
tareas y obligaciones de cada miembro del equipo, las mismas que deben ser expresadas 
siendo claras, concisas y relevantes de modo que no existan malas interpretaciones y poder 
controlar su cumplimiento. 
                                                            
60 NORTON, David y KAPLAN Robert" El cuadro de mando integral"Internet url= 
http://books.google.com.ec/books?id=rKaw9hTAa5gC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false Acceso=12 de Enero del 2012 
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El documento de funciones (Ver formato en el ANEXO 5.3) se sugiere desarrollar para los 
miembros de la empresa constructora, exceptuando la parte de la mano de obra , puesto que 
para ese segmento del equipo se direccionará un estudio de ingeniería de procesos. 
 
5.1.1. Identificación de funciones de los miembros de la empresa 
constructora 
 
A continuación se plantea un resumen muy general con la identificación de labores de algunos 
miembros del equipo, además, una lista de reportes a elaborar para una  mediana empresa 
constructora inmobiliaria que maneje en promedio tres proyectos de cinco mil metros 
cuadrados cada uno. 
Con la descripción de las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del 
equipo se tendrán claras las metas a lograr por parte de la organización.  
Para una implementación más a fondo de lo que se plantea con la especificación de 
actividades, el departamento de recursos humanos puede desarrollar un manual de descripción 
de funciones, que muestre además de las funciones y responsabilidades, requisitos mínimos 
para el cargo, habilidades necesarias, herramientas necesarias, etc. 
 
Cargo: Gerente General 
 
 Funciones: Establecer los objetivos y metas a corto y largo plazo para la empresa 
constructora; administrar, dirigir, controlar, planificar y organizar los procesos para el 
cumplimiento de la misión de la organización. 
 Reportes a recibir: 
Para el manejo del cargo recibirá reportes de cada uno de los departamentos. 
 Departamento de comercialización (ventas): 
o Evaluación de aceptación del producto en el mercado 
o Ventas realizadas y seguimiento de posibles compradores 
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o Análisis de precios de venta 
o Estudios de mercado 
 Departamento financiero: 
o Análisis financieros 
o Reporte de cartera (liquidez de la empresa) 
 Gestión de cobranzas 
o Análisis de clientes 
 Análisis de pagos (mejorar o endurecer condiciones multas) 
o Análisis de costos 
 Variación de costo de materiales 
 Departamento de planificación y costos 
o Propuestas para mejora de procesos. 
o Cumplimiento de rendimientos de la mano de obra 
 
 
Cargo: Gerente Financiero 
 
 Funciones: director del área de finanzas y contabilidad, es el auditor interno de la 
organización. Debe analizar los estados financieros (balances) y revisa el correcto pago 
de impuestos. Es el encargado de manejar la liquidez de la compañía, los flujos de 
fondos en los bancos,  informes para decidir los pagos que se deben realizar a los 
proveedores en base a prioridades. Es el encargado de los cobros a clientes.  
 Reportes a realizar: 
o Informes financieros (balance general) conjuntamente con el contador 
o Conteo físico de los inventarios, dos veces al año. 
o Informe de pagos de impuestos 
 Reportes a recibir: 
o Por parte del contador informe financiero. 
o Declaraciones de impuestos por parte del contador 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
Cargo: Contador General 
 
 Funciones:  
o Es el responsable de la elaboración, planificación y control de las operaciones 
contables de la empresa, realizar balances mensuales, anuales, y cumplir con 
las obligaciones tributarias y las disposiciones legales emitidas por los 
organismos de control61. 
o Emitir estados financieros oportunos, confiables. Cumplir los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y otras disposiciones vigentes. 
o Supervisar la elaboración de retenciones para pagos.  
o Conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos.  
o Diseño e implantación de reportes gerenciales que faciliten la interpretación 
correcta de la información contable financiera.  
o Supervisión de ingresos y salidas de personal. 
o Supervisar las ordenes de salida del personal para pagos de liquidaciones 
o Revisar, supervisar y contabilizar la elaboración del rol de pagos de cada mes. 
o Revisión, comprobación y contabilización de inventarios  
o Atender requerimientos de información de organismos de control externo a la 
compañía, como la SRI, Superintendencia de Compañías, etc.  
o Mantener reuniones periódicas con el personal a su cargo para delegar y 
controlar cumplimiento de objetivos del departamento.  
 
 
 
 
 
 
                                                            
o 61 Electro Guayas  "Manual de funciones" Internet. url= 
http://www.electroguayas.com.ec/Files/funciones_RD.2002.034/2.%20%20%20ADMINI
STRACION%20FINANCIERA/6.%20%20%20Contabilidad/CONTADOR%20GENERAL_RD.03
4.2002.pdf  Acceso=7 de Febrero del 2012  
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Cargo: Asistente contable 
 
 
 Funciones:  
o Reunir los comprobantes y facturas aprobadas por los jefes de proyecto. 
Comprobar que se asigne a los gastos un código de rubro presupuestado para 
contabilizarlo.  
o Apoyar al contador general.  
o Retenciones de IVA e impuesto a la renta, correspondiente a los proveedores. 
o Elaboración de flujos de caja, conciliaciones bancarias. Debe registrar los 
egresos e ingresos de la empresa. 
o Elaborar cheques o realizar transacciones de pagos aprobados. 
o Ingresar al sistema o software los valores por comprobantes de pago o ingreso.  
Dar de baja las cuentas por pagar o cobrar. 
o Registrar los pagos en el kardex de los clientes. 
o Supervisar el funcionamiento correcto del sistema o software. 
o Llevar el control de cheques posfechados que se deben depositar. 
 
 
Cargo: Gerente de ventas 
 
 Funciones:  
o Generar negocios con las unidades de venta que pone a disposición la empresa 
constructora. 
o Brindar asesoría y atención personalizada a los clientes, inclusive en un servicio 
postventa. 
o Hacer seguimiento de cobranzas a los clientes. 
o Captar y comunicar al gerente comercial las necesidades del cliente. 
o Supervisar la actualización de las unidades de venta disponibles. 
 Reportes a realizar: 
o Elaboración de estudios de mercado, con una periodicidad de al menos tres 
meses. (Se debe apoyar con los asistentes de ventas). 
o Resúmenes de porcentajes de ventas realizados  
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Cargo: Asistente de ventas 
 
 Funciones:  
o Generar negocios con las unidades de venta que pone a disposición la empresa 
constructora. 
o Brindar asesoría y atención personalizada a los clientes, inclusive en un servicio 
postventa. 
o Estar familiarizado con las unidades de venta disponibles, todas sus bondades y 
características. 
o Ingresar las ventas al software de manejo de la empresa. 
o Actualizar los expedientes de los clientes con la información requerida. 
 
 
Cargo: Gerente de marketing y publicidad 
 
 Funciones:  
o Desarrollar y hacer cumplir metas de mercadeo para asegurar ventas en la 
empresa. 
o Supervisar y ejecutar actividades de publicidad, trabajar con diseñadores 
gráficos, publicistas, etc. para mostrar el producto que desarrolla la empresa. 
o Trabajar con revistas, diarios, medios de comunicación para promocionar. 
o Investigaciones de mercadeo  para analizar aciertos y errores para lograr ser 
efectivo en la publicidad. 
o Trabajar conjuntamente con los desarrolladores de proyectos de la empresa 
para conceptualizar el desarrollo de cada proyecto. 
o Atender la imagen que proyecte cada proyecto en su fase de construcción. 
 
 
Cargo: Asesor legal 
Es recomendable que el cargo sea externo.  
 Funciones:  
o Asesorar jurídicamente a todas las instancias de la empresa constructora. 
o Asesorar y elaborar documentos legales en procesos que los necesiten. 
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o Actuar en procesos laborales, civiles, penales y administrativos de la empresa, 
asumiendo defensa cuando el caso lo amerita. 
o Elaborar y gestionar promesas de compra-venta o acuerdos, para las unidades 
de venta de la empresa. 
o Elaborar y gestionar escrituras definitivas, para las unidades de venta de la 
empresa. 
o Asesoría para la elaboración de contratos 
o Gestionar y obtener los documentos legales necesarios hasta la firma de la 
escritura de cada unidad de venta. (obtención de declaratoria de propiedad 
horizontal)  
o Trámites de unificación de lotes, transferencias de inmuebles, poderes, etc. 
o Elaborar o revisar los reglamentos legalmente necesarios (reglamento interno de 
trabajo, salud ocupacional). 
o Participación en Comisiones Jurídicas y Tribunales de Apelación. 
 
Cargo: Gerente de recursos humanos 
 Funciones:  
 
o Control de asistencia de los trabajadores en la empresa. 
o Control y elaboración de resumen de horas extra de trabajo, bonos, incentivos o 
descuentos para los trabajadores. 
o Llevar registros de información completa de cada miembro del equipo de la 
empresa constructora. 
o Gestión para elaboración o renovación de contratos de trabajo hasta la 
finalización del proceso de legalización. 
o Gestión para el cumplimiento de los requisitos legales para el ingreso de un 
trabajador en la empresa (ingreso al IESS, contrato) 
o Gestión de actas de finiquito y desvinculación del personal.  
o Control y organización de vacaciones para los trabajadores. 
o Anticiparse de forma proactiva a las necesidades de la empresa para disponer 
en el momento adecuado de las personas idóneas para el cargo. 
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o Gestionar la administración del personal; encargarse de los procesos 
relacionados con la incorporación, mantenimiento y desvinculación de las 
personas de la empresa. 
o Identificar los perfiles (conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad, 
actitudes y valores) de cada miembro del equipo, para rectificar o cambiar el 
cargo que ocupan.  
o Facilitar la incorporación e integración de todos los miembros del equipo. 
o Mantener una política de incentivos para comprometer a los trabajadores de la 
empresa. 
o Evaluación del desempeño de los miembros del equipo. 
o Fomentar la comunicación y compañerismo para todos los miembros en la 
empresa. 
o Gestión para capacitación y desarrollo del personal. 
o Identificación de candidatos adecuados a las vacantes. 
o Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos. 
o Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral. 
o Inspeccionar normas de higiene y seguridad laboral. 
o Mediar en conflictos entre empleados 
 
Cargo: Gerente técnico 
 Funciones:  
o Encargado de la búsqueda, investigación y desarrollo de nuevos proyectos para 
proponer a la gerencia general. 
o Responsable en la ejecución de los proyectos de la empresa. 
o Coordinar, planificar y desarrollar los proyectos de la empresa constructora. 
o Supervisar, evaluar y hacer cumplir los presupuestos de cada proyecto. 
o Coordinar con el departamento comercial, las adquisiciones o pedidos según las 
necesidades de cada proyecto. 
o Revisar las liquidaciones de los proyectos a y emitir los informes para su 
aprobación por resolución de Gerencia General  
o Elaborar los términos de referencia, documentación y el expediente técnico de 
los proyectos para los procesos de licitación o concurso público en caso de que 
la empresa lo requiera. 
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o Coordinar la elaboración y suscripción de los contratos necesarios para la de 
ejecución de los proyectos.  
 
Cargo: Jefe de los servicios técnicos 
 Funciones:  
o Coordina y supervisa los estudios necesarios para el desarrollo de un proyecto. 
o Controla y evalúa a los profesionales encargados de los estudios. 
o Diseña, elabora y aplica sistemas de control de los estudios realizados para los 
proyectos. 
o Solicita cotizaciones para contrataciones de servicios que necesite cada 
proyecto.  
 
Cargo: Superintendente de obras 
 Funciones:  
o Responsable técnico de apoyo al jefe de cada obra 
o Controla y coordina los servicios, materiales, equipos, etc. necesarios para cada 
proyecto. 
o Supervisa el mantenimiento o reparación de equipos de cada proyecto. 
o Coordina la correcto ejecución de cada proyecto. 
o Realiza los correctivos para trabajos atrasados o mal realizados y reporta al 
gerente técnico. 
 
Cargo: Jefe de obra 
 Funciones:  
o Es el primer responsable de lo que suceda en el proyecto a cargo. 
o Supervisa, controla, mide, programa y toma decisiones en base a trabajos a 
ejecutar para la realización del proyecto. 
o Realiza pedidos de servicios, materiales, maquinarias y  bienes que se requieran 
en el proyecto. 
o Lleva el control del presupuesto del proyecto, incluyendo todos los reportes 
técnicos. 
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o Supervisa y controla la administración de comedores y baños en su proyecto. 
o Supervisa los diversos trabajos y obras de los contratistas. 
o Aplica correctivos en caso necesario a trabajos realizados en el proyecto. 
o Elabora informes o documentos necesarios en el desarrollo del proyecto. 
o Elabora y autoriza las nóminas de pago del personal obrero a cargo. 
 
Cargo: Gerente de planificación y costos 
 Funciones:  
 Encargado de realizar los presupuestos, cronogramas, y planificación de los proyectos 
de la empresa. 
 Realizar y revisar periódicamente los análisis de precios unitarios. 
 Realizar medidas y mejoramiento de los procesos constructivos. 
 
5.3. Remuneración del personal 
 
La empresa debe establecer una política de remuneraciones para el personal; el objetivo es 
tratar de garantizar una paga justa a cada uno de los miembros del equipo dependiendo la 
complejidad y los niveles de responsabilidad que tengan.  
Se debe respetar la escala salarial básica que impone el gobierno. Sin embargo se debe 
considerar que los precios del mercado para las remuneraciones siempre son mayores, y se 
deberá hacer un continuo estudio para mantener sueldos competitivos para mantener al 
personal.  
Para cada uno de los puestos de trabajo se sugiere considerar tres rangos de salarios: mínimo, 
medio y alto. La razón es el rendimiento o mejor desenvolvimiento que puedan tener diferentes 
empleados que trabajen en una misma actividad.  
Es importante tomar en cuenta bonos de productividad que pueden reflejar un esfuerzo extra 
en su puesto de labores. 
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En el cuadro diez se muestra un ejemplo de clasificación del personal obrero. La información 
fue tabulada con un estudio de salarios en constructoras de edificios en el sector da La 
Carolina, en Quito a Enero del 2012: 
PAGO MENSUAL 
  Cat. I Cat. II Cat. III
Maestro Mayor 
Estructura  655.70 1500.00   
Maestro Mayor Fierrero  642.13 964.29   
Carpintero 407.14 428.57 492.86
Ayudante Carpintero   385.71   
Oficial Estructura   342.86   
Fierrero 407.14 428.57 492.86
Maestro Mayor Albañil 492.86 1028.57   
Albañil 407.14 415.71 420.00
Oficial Albañilería 300.00 342.86 385.71
Maestro Mayor Pintor   900.00   
Pintor 385.71 407.14 450.00
Cuadro 10 - Clasificación y sueldos de personal obrero 
Elaboración: David Rosero  
 
 
A los pagos mostrados se suman los beneficios de ley. La organización debe tener claro los 
pagos adicionales al sueldo que debe aportar.  
Los cuerpos legales que rigen para las remuneraciones salariales, son el código del trabajo y la 
ley del seguro social obligatorio.  
A continuación se explicará las normas que dictamina el código de trabajo para posteriormente 
realizar un ejemplo mostrando un cálculo de salario real o (costo total que importará al 
empleador cada trabajador) .62 
 
                                                            
62 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
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5.3.1. Código del trabajo (sobresueldos) 
 
o Décimo tercer sueldo  
O llamado también bono navideño y es la doceava parte del total de remuneraciones percibidas 
por el trabajador. Según la ley debe ser pagado hasta el 24 de Diciembre a las 24:00. El 
periodo de cálculo es desde el 1º de Diciembre del año anterior hasta el 30 de Noviembre del 
año en curso. El pago debe ser reportado al Ministerio de Relaciones Laborales. 
o Décimo cuarto sueldo 
O llamado también bono escolar y equivale a una remuneración básica unificada $292 (cifra al 
2012). Se paga hasta el 15 de Agosto de cada año. El pago debe ser reportado al Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
o Vacaciones pagadas 
Todos los trabajadores tienen derecho a15 días(calendario) de vacaciones  al año. A partir del 
6to año de trabajo, tiene derecho a 1 día adicional de vacaciones, pero sin exceder de 30 en 
total (Formato de vacaciones ANEXO 5.10).  
 
5.3.2. Ley del seguro social obligatorio 
 
Sin excepción todos los trabajadores deben ser afiliados desde el primer día del trabajo 
o Aporte patronal al IESS 11.15% del sueldo pagado al trabajador (mensual) 
o Fondo de reserva 8.33% del sueldo pagado al trabajador (mensual) 
o Aporte al IECE 0.5% del sueldo pagado al trabajador (mensual) 
o Aporte al SECAP 0.5% del sueldo pagado al trabajador (mensual) 
El descuento para la aportación del IESS por aporte personal: 9.35% del sueldo pagado al 
trabajador, el empleador es el agente de retención.  
 
5.3.3. Ejemplo de cálculo para remuneración del personal 
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A modo de información, a continuación se realiza un ejemplo numérico del cálculo del salario 
real de cada uno de los trabajadores de la empresa constructora (el costo total que importará al 
empleador cada trabajador).  
El ejemplo elegido es un oficial de estructura cuyo salario nominal mensual esta en $342.86. 
 Código del trabajo (sobresueldos) 
 
o Décimo tercer sueldo   
Anualmente 
$342.86 
Mensualmente 
57.28$
12
86.342$ 
 
o Décimo cuarto sueldo 
Mensualmente 
33.24$
12
292$ 
 
 
o Vacaciones pagadas 
Se adiciona el valor al salario real mensual de cada trabajador, ya que mientras el trabajador 
este de vacaciones, otra persona tiene que hacer el trabajo de este y con lz cantidad tomada 
en cuenta se le pagará. 
Anualmente 
43.171$
2
186.342$  mes
mes  
 
Mensualmente 
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29.14$
12
43.171$   
o Subtotal Código del trabajo = $67.19 
 
 Ley del seguro social obligatorio 
 
o Aporte patronal al IESS (11.15% + 0.5% + 0.5% = 12.15%) 
Mensualmente 
66.41$)86.342($%)15.12(   
o Fondo de reserva 
56.28$86.342$%33.8   
o Subtotal Código del trabajo = $70.22 
Salario Real Mensual 
SRM = SNM + Código del trabajo + Aportes de la ley del seguro social obligatorio 
SRM = 342.86 + 67.19 + 70.22= $480.27 
Con el último dato, se concluye que el salario real mensual de un trabajador aumenta un 
40.08% con respecto del salario nominal. 
5.3.3.1. Salario real horario SRH 
 
El código del trabajo indica para cada trabajador 40 horas laborables en una semana (7 días), 
con los siguientes días de descanso obligatorio:  
Sábados y domingos: 104 días 
Vacaciones: 11 días (más 4 de sábados y domingos, suman los 15 reglamentarios) 
Festivos: 10 días(1 de Enero, Viernes Santo (Abril), 1 de Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 
de Octubre, 2 de Noviembre, 3 de Noviembre, 6 de Diciembre, 25 de Diciembre) 
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Imprevistos: 5 días 
Tomando en cuenta los días de descanso, dentro de un año se tiene: (365-130=235), 235 días 
laborables. 
Factor de mayoración: 
55.1
235
365 FM
 
Salario total anual STA: ($480.27 x 12 meses = $5763.24) 
Salario real anual SRA: (STA x FM) (5763.24 x 1.55 = $8933.02) 
Salario real mensual SRM: (SRA/12)  (8933.02/12 = $744.42) 
Salario real diario SRD: (SRM/30) (744.42/30 = $24.82) 
Salario real horario SRH: (SRD/8) (24.82/8 = $3.11) 
SRH=$3.11 
 
 
5.3.3.2. Sobre tiempos 
 
El código del trabajo establece que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias, 40 
horas semanales, en jornada de lunes a viernes. 
La jornada diurna: tiene lugar entre las 7:00 y 19:00, y se paga el valor de hora diurno VHD (sin 
recargo) 
43.1
240
86.342
830

x
SNM
 
Jornada nocturna: tiene lugar entre las 19:00 hasta las 24:00; 24:00 hasta las 7:00, se paga con 
un recargo del 25% (1.25 VHD) 
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Horas suplementarias con recargo 50% (lunes a viernes), tienen lugar entre las 7:00 hasta 
24:00;  VHS 50% = 1.5 VHD 
Horas suplementarias con recargo 100% (lunes a viernes), tienen lugar entre las 0:00 hasta 
7:00;  VHS 100% = 2 VHD 
Horas extraordinarias con recargo 100% (sábados y domingos); VHE = 2VHD 
El cuadro 11 ayuda a entender el pago de sobre tiempos u horas extras63.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
63 PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". PUCE.2010 
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Primeras 8 
horas Sumplementarias Extraordinarias
0 
VHN VHS 100% 
VHE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
VHD 
VHS 50% 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
VHN 
21 
22 
23 
24 
Cuadro 11 - Sobre tiempos u horas extras 
Fuente: PAEZ, Estuardo. "Apuntes de la materia de Ingeniería de Costos en la construcción". 
PUCE.2010 
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o Ejemplo: 
A continuación se explica un ejemplo para comprender el pago de horas extras, se continuarán 
tomando los valores del oficial de estructura. 
2$
40
80$ 
horas
semanaVHD    50.2$25.1  VHDVHN  
Cuadro semanal de asistencia del trabajador 
  Entra   Sale Entra   Sale Horas laboradas 
Lunes 7 5 12 13 7 20 12 
Martes 7 8 15 16 7 23 15 
Miércoles 6 14 20   0   14 
Jueves 12 6 18   0   6 
Viernes 7 5 12 13 5 18 10 
Sábado 7 5 12   0   5 
Cuadro 12 - Ejemplo de cuadro semanal de asistencia 
Elaboración: David Rosero  
 
Cuadro de horas laboradas 
  VHD VHN VHS 50% VHS 100% VHE
Lunes 8   4     
Martes 8   7     
Miércoles 7 1 6     
Jueves 6         
Viernes 8   2     
Sábado         5 
 37 1 19 0 5 
Cuadro 123 - Resumen de ejemplo de horas laboradas  
Elaboración: David Rosero  
 
Total a pagar:(37horas*$2)+ (1hora*$2.50)+ (19horas*1.5*$2)+ (5horas*2*$2) = $153.50 
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5.3.4. Elaboración de planillas 
 
Una planilla es un detalle del pago que recibe cada trabajador en la empresa, en el detalle 
consta el salario con el que se contrato, los descuentos (por aporte personal al IESS por 
ejemplo), o pagos por horas extras o bonos. En el ANEXO 5.5 se puede observar un detalle de 
ejemplo de planilla grupal quincenal, y en el ANEXO 5.6 un rol de pagos individual mensual.  
La elaboración de planillas, están a cargo del área administrativa conjuntamente con la de 
recursos humanos.   
5.3.5. Aumento de salarios 
 
El objetivo de considerar el tema, es el de estimular e incentivar el trabajo de los miembros de 
la empresa, en la ejecución esta inmiscuido todo el equipo. Para cumplir la meta se propone 
realizar reuniones entre maestros mayores, directores de obras, jefes de departamentos, 
contador, gerente; con el fin de considerar el desempeño de cada miembro del equipo, de esa 
manera , se valorara la posición que ocupan y los salarios.  
Para los aumentos se deben considerar: costo de la vida, mérito personal, aumento de 
funciones o responsabilidades y valores generales que puedan considerarse para una 
reconsideración del cargo o salario.  
Luego de considerar los reajustes, se elaboraran por parte del área administrativa y la técnica, 
algunas propuestas para el análisis por parte del gerente el cambio y su aprobación. 
5.4. Motivación e incentivos 
 
La palabra motivación se deriva del vocablo latino "motivus" que significa "causa del 
movimiento"64. La motivación debe ser algo que mueva a la persona para seguir destacando y 
ser cada vez mejor.  
Se debe elaborar un plan de motivación del personal, en base a lo que más impacte a este. Se 
realizará un estudio conjuntamente con el área técnica para premiar el desempeño del equipo. 
                                                            
64 WIKIPEDIA"Motivación"  Internet. url= http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n Acceso=23 de 
Mayo del 2012 
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Este plan de motivaciones será realizado por el gerente de recursos humanos y se desarrollará 
cada 3 meses. 
 Mejor remuneración. 
 Reconocimiento del trabajo bien hecho. 
 Progreso en la escala laboral. 
La motivación logrará realizar grandes esfuerzos para alcanzar las metas de la empresa 
constructora. 
 
5.5. Capacitación 
 
El objetivo de la capacitación es favorecer al desarrollo del trabajador y que por tanto logre un 
mejor desempeño en su cargo de trabajo. Para la meta, el equipo de la constructora debe estar 
atento a cursos, seminarios u otros estudios que puedan favorecer a hacer cumplir el propósito.  
Al encontrar algún tipo de capacitación, la información se debe canalizar hacia el encargado de 
recursos humanos y este remitirá al gerente general un formulario de capacitación, con la 
información completa que describa el curso, costos, horarios, personal a capacitar, etc. El 
gerente general será quien apruebe las capacitaciones.  
 
5.6. Beneficio adicionales 
 
Uno de los principales beneficios que debería tener la empresa es brindar estabilidad de trabajo 
a los miembros del equipo.  
Se sugiere tener un seguro privado para los trabajadores.  
La organización debe hacer cumplir beneficios adicionales según disponga la ley; algunos 
beneficios adicionales son: vacaciones por maternidad o paternidad, guardería para los hijos 
(dependiendo el número de trabajadores en la empresa), comedores, uniformes; por poner 
algunos de los artículos que constan en el código del trabajo.  
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Durante la investigación se descubrió interesantes beneficios en algunas organizaciones; por 
ejemplo DHL, la reconocida empresa de correo, ofrece a los hijos de sus empleados becas de 
estudio por excelencia académica. Otras empresas hacen que sus empleados salgan un par de 
horas más temprano los viernes (en Chile el 50% de las empresas lo hacen, según una 
encuesta de la empresa Mercer) 
 
5.7. Disciplina 
 
Las actividades deben ser desarrolladas siguiendo normas de conductas controladas, 
establecidas en el reglamento interno de trabajo de la empresa; con el cumplimiento, se 
contribuye a la eficiencia, comunicación y organización del equipo de trabajadores.  
El jefe inmediato, conjuntamente con el gerente general, serán los encargados de hacer cumplir 
las normas a los trabajadores. En el ANEXO 5.7 se encuentra un modelo de Reglamento 
Interno que ha sido aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales para la constructora 
Rosero & Asociados en la ciudad de Quito. 
5.8. Separación de un trabajador de la empresa 
 
El trabajador que desee salir de la empresa, debe presentar por escrito una renuncia 
informando su decisión y deberá ser presentada al menos con un mes de anticipación en el 
caso de las áreas administrativas y técnicas y con al menos quince días de anticipación para 
los obreros (ejemplo de renuncia ANEXO 5.8).  
En el caso de que por término de contrato, o incumplimiento de labores, etc. (Que están 
especificadas en el código de trabajo), la empresa de por terminadas las relaciones con el 
trabajador se deben tener en cuenta los mismo plazos explicados  en el anterior párrafo. 
Luego de documentarse la salida, el trabajador debe entregar al encargado de recursos 
humanos, el material de trabajo o herramientas que haya sido asignadas, (computadores, 
tarjetas, maquinaria, etc.) Con el requisito de entrega cumplido, se solicita en línea, vía web al 
Ministerio de Relaciones Laborales, la emisión del acta de finiquito. El acta de finiquito es un 
formato en el cual se llena los datos de las partes, y los datos por la cual culmino la relación 
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laboral, procediéndose a cancelar todos los debes y haberes entre las partes(sobresueldos por 
pagar, bonos, anticipos, etc.).  
A continuación del proceso de finiquito, el Ministerio asigna día y hora en la cual las partes 
deben acercarse a la institución a firmar el acta. El encargado de recursos humanos puede 
acercarse en nombre del empleador a hacer los trámites, acto seguido se procederá a retirar 
del IEESS al trabajador, y actualizar la base de datos de la nómina de trabajadores de la 
constructora. (Ver ejemplo de acta de finiquito en el ANEXO 5.9) 
 
5.9. Reglamentos de la empresa constructora 
 
Los comportamientos a mantener dentro de la empresa constructora deben ser normados. La 
ley obliga a mantener aprobados 2 reglamentos básicos, el reglamento interno de trabajo y el 
de seguridad y salud ocupacional. Los estatutos deben ser desarrollados por personas 
competentes para el campo. En el Anexo 5.7 se observa un ejemplo de reglamento interno de 
trabajo y en el APENDICE 5.1 un ejemplo de reglamento de seguridad y salud ocupacional; los 
reglamentos adjuntos han sido revisados y aprobados por los organismos de control y pueden 
servir de base para la creación de reglamentos en otra empresa constructora.  
5.9.1. Reglamento interno de trabajo 
 
Es de aplicación obligatoria, y regula las relaciones trabajadores-patronales, entre la empresa 
constructora y el personal que laboran en la organización.  
El código norma los procesos a seguir en la relación laboral. (Anexo 5.7) 
5.9.2. Reglamento de seguridad y salud ocupacional 
 
La Constitución Política de la República, establece que: El estado garantizará el derecho a la 
salud y fomentará ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de 
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acceso ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad y eficiencia.65 
 
Con el objetivo de garantizar la seguridad y salud en el lugar de trabajo, se elabora el 
reglamento que contiene normas para prevenir riesgos laborales.  
El código compromete a los departamentos de recursos humanos, técnico y financiero, de 
modo que garanticen la ejecución del reglamento y permitan  crear  y mantener ambientes 
laborales seguros y saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
65ECUADOR"Constitución de la República"  Internet. url= 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf Acceso=23 de Mayo del 
2012 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 En una organización, todos los miembros, sin importar la función que ocupen, deben 
estar comprometidos con el mejoramiento de costo, tiempo y calidad. Es necesario 
tener claras la misión y visión de la empresa para que los integrantes vayan en una 
misma dirección y maximicen rendimientos, que al final beneficiarán al conjunto. 
 
 En la disertación se exponen parámetros generales para personas que se inician en el 
negocio de la construcción inmobiliaria, que puede constituir, punto de partida para que 
los interesados investiguen y se preparen más para enfrentar la vida profesional. 
 
 Es importante estudiar y entender la teoría de la planificación de proyectos, pues será la 
característica relevante que determine el desempeño de un Ingeniero Civil en la vida 
práctica. 
 
 La Gestión de Proyectos es una aplicación de los conocimientos y herramientas 
disponibles para culminar un proyecto con los costos planificados, con los estándares 
establecidos y en el tiempo previsto.  
 
 Varios procesos en la gestión de una empresa constructora pueden ser sistematizados 
para controlarlos con un software de ayuda; de esta manera se agilitan procedimientos 
y se dispone de un mayor respaldo para supervisión de cada actividad. El presente 
estudio marca las pautas para desarrollar software que ayude a integrar las áreas de 
trabajo de una constructora.  
 
 La empresa debe contar con un correcto sistema de retroalimentación de la experiencia 
adquirida en cada actividad. La experiencia debe ser documentada y compartida con los 
miembros de la organización. 
 
 La organización debe realizar evaluaciones de desempeño periódicamente al menos 
cada seis meses para premiar a quienes cumplen los objetivos y ayudar a quienes 
estén rezagados en sus funciones. 
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 Ningún proyecto es demasiado pequeño para no planificar y tomar decisiones sin al 
menos un análisis básico, como el expuesto en la disertación. 
 
 El gerente de la organización y los jefes de grupos, deben ser lideres motivadores - 
comunicadores, que incentiven el cumplimiento de metas. 
 
 Los departamentos de la constructora inmobiliaria  deben estar integrados y no 
manejarse como áreas aisladas; con trabajo en conjunto se logra sacar adelante el 
proyecto de mejor manera. 
 
 La estructuración de la empresa dependerá de la habilidad del gerente para construir 
una entidad fuerte con personal capacitado para cumplir con los objetivos de la 
organización.   
 
 El proceso para la selección de proyectos en los que actúe la empresa constructora 
debe ser meticuloso ya que constituye la inversión de capitales y el fracaso del proyecto 
puede constituir el fracaso de la empresa. 
 
 Dada la elevada oferta inmobiliaria en Quito y la exigencia de los compradores, las 
constructoras deben optar por la diferenciación del producto que comercializan. 
 
 El marketing es fundamental en la empresa, se debe crear la necesidad al usuario, 
estudiar a los posibles compradores; con un adecuado estudio se identifica y se 
satisface las necesidades de modo que la empresa prospere con proyectos destacados.   
 
 Es recomendable que la empresa se asesore profesionalmente en cuanto a procesos 
contables, tributarios y legales. Existe un especialista para cada rama, la empresa no 
debe ser guiada por un gerente que "sepa de todo". 
 
 Gran parte del éxito de la construcción de un proyecto, es realizar un prolijo análisis de 
precios unitarios. 
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8. Anexos 
 
 
 
 
 
